Prefeitur

J,Pederneiras

a Municipal

Trabalbondo Por Vocé

ANEXO IV
CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO

Municipio: PEDERNEIRAS

Objeto/obra: Recapeamento asfaltico CONTRATO DE REPASSE N¢© 0299660- 92/2009

Previsao de Execucao:

Trés meses

Local: Bairro Cidade Nova

Regime de execucao:

Administracao indireta

Inicio obra: Na data da emissao da OS

Contrato de Repasse n? 0299660-92/2009

Final obra: 90 dias apds a emissédo da OS

ltem Servicos 12 MES 22 MES 32 MES TOTAL
01 |Recapeamento Asfaltico
1.1 — Imprimadura ligante
betuminosa R$ 10.943,10 | R$ 10.943,10 R$ 5.515,02 R$ 27.401,22
1.2 — Camada rolamento
concreto betuminoso R$113.657,70 | R$113.657,70 | R$ 57.280,34 R$ 284.595,74
Aplicacao R$124.600,80 | R$118.602,32 | R$ 52.096,88 R$ 295.300,00
Contra partida R$ 8.348,48 R$ 8.348,48 R$ 16.696,96
Plano de Aplicacao R$124.600,80 | R$126.950,80 | R$60.445,36 R$ 311.996,96
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