
ANEXO IV
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Município: PEDERNEIRAS
Objeto/obra: REFORMA DO PORÃO DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Previsão de Execução: 120 dias Início obra: Na data da emissão da OS        Final obra: 150 dias após a emissão da OS
Local: RUA SIQUEIRA CAMPOS S-64
Regime de execução:  Administração indireta

Item Serviços 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS TOTAL

01 Banheiros R$    8.000,00 R$    16.000,00 R$    24.000,00
02 Piso e contra piso R$      6.000,00 R$      6.000,00 R$    12.000,00
03 Acabamento interno R$    17.940,00 R$    13.000,00 R$    30.940,00
04 Pintura interna R$      3.000,00 R$      5.000,00 R$      8.000,00
05 Vigas de concreto R$    15.000,00 R$    15.000,00
06 Complementos R$      1.000,00 R$      1.000,00

Plano de Aplicação R$   23.000,00 R$    23.940,00 R$    22.000,00 R$     22.000,00 R$  90.940,00
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