



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, nº S-64 - Caixa Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras/SP
 Telefone: (14) 3283-9570 - E-Mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br - Site: www.pederneiras.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO TOTAL

Obra: U.S.B. - Antonio de Conti - Ampliação e Reforma

Local: Av. Josephina Lorenzetti, nº S-1055 - N.H. Antonio de Conti - Pederneiras - SP

ANEXO IV

Código	Descrição	Valor item S/BDI	Valor item C/BDI	Peso (%)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
					Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
01.00.000 + 01.00.000R	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.781,01	8.137,21	6,15	8.137,21	100,00	0,00		0,00		0,00	
02.00.000	INFRA-ESTRUTURA	7.346,62	8.815,94	6,66	8.815,94	100,00	0,00		0,00		0,00	
03.00.000	SUPERESTRUTURA	5.620,84	6.745,01	5,10	5.396,01	80,00	1.349,00	20,00	0,00		0,00	
04.00.000 + 02.00.000R	VEDAÇÃO	7.405,09	8.886,11	6,72	888,61	10,00	4.443,06	50,00	3.554,44	40,00	0,00	
04.00.000R	BANCADA	670,10	804,12	0,61	0,00		804,12	100,00				
05.00.000 + 03.00.000R	ESQUADRIAS	1.971,51	2.365,81	1,79	0,00		473,16	20,00	1.892,65	80,00	0,00	
06.00.000	COBERTURA	12.143,28	14.571,94	11,01	7.285,97	50,00	7.285,97	50,00	0,00		0,00	
07.00.000 + 05.00.000R	REVESTIMENTOS	23.190,56	27.828,67	21,03	0,00		11.131,47	40,00	16.697,20	60,00	0,00	
08.00.000	ELETRICA E TELEFONE	7.018,34	8.422,01	6,36	5.895,41	70,00	842,20	10,00	842,20	10,00	842,20	10,00
09.00.000 + 06.00.000R	PINTURA	24.141,27	28.969,53	21,89	0,00		14.484,77	50,00	8.690,86	30,00	5.793,91	20,00
10.00.000 + 07.00.000R	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13.979,50	16.775,40	12,68	0,00		0,00		5.032,62	30,00	11.742,78	70,00
TOTAL			132.321,75	100,00	36.419,15	23,07	40.813,74	29,60	36.709,97	27,11	18.378,89	13,25
TOTAL ACUMULADO					36.419,15	23,07	77.232,89	52,67	113.942,86	79,77	132.321,75	93,03

LUMA ENGENHARIA LTDA

ArqºLuciana Pereira Pinheiro da Silveira