



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP
Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA MAURO MAXIMIANO, N° L-1016
BAIRRO: JARDIM PLANALTO VERDE - PEDERNEIRAS/SP
TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO EM ESCOLA MUNICIPAL

ORÇAMENTO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS						
ITEM	ETAPA CONSTRUTIVA	R\$ TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.317,54	R\$ 1.317,54			
2	MURO H=2,35m					
2.1	FUNDAÇÕES	R\$ 25.806,00	R\$ 15.588,13	R\$ 10.217,87		
2.2	ESTRUTURAS	R\$ 11.406,65		R\$ 3.802,22	R\$ 3.802,22	R\$ 3.802,22
2.3	ALVENARIA	R\$ 31.338,57		R\$ 10.446,19	R\$ 10.446,19	R\$ 10.446,19
	TOTAL	R\$ 69.868,76	R\$ 16.905,67	R\$ 24.466,28	R\$ 14.248,41	R\$ 14.248,41

VALOR TOTAL: R\$ 69.868,76 (Sessenta e nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos)

Pederneiras, 09 de março de 2014

JUAREZ SOLANA DE FREITAS
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

FÁBIO CHAVES SGAVIOLI
ARQUITETO CAU A61560-5
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS