
Orçamento das etapas construtivas 
item etapa construtiva R$ total 1º mês R$ 2º mês R$ 3º mês R$ 4º mês R$ 5º mês R$

1 Serviços Preliminares 1.306,03R$           R$ 1.306,03

2 Fundações 15.488,93R$         R$ 15.488,93

3 Estruturas de Concreto 22.383,43R$         R$ 9.288,04 R$ 13.095,39

4 Alvenaria 6.498,36R$           R$ 6.498,36

5 Cobertura 15.985,05R$         R$ 8.000,00 R$ 7.985,05

6 Esquadrias 4.747,86R$           R$ 4.747,86

7 Revestimentos 12.418,11R$         R$ 2.489,25 R$ 5.985,14 R$ 3.943,72

8 Pisos 9.254,73R$           R$ 4.500,00 R$ 4.754,73

9 Instalações Elétricas 5.500,00R$           R$ 2.000,00 R$ 3.500,00

10 Instalações Hidráulica 7.700,00R$           R$ 2.000,00 R$ 2.850,00 R$ 2.850,00

11 Louças e Metais 8.742,10R$           R$ 8.742,10

12 Grades 5.427,24R$           R$ 5.427,24

13 Vidros 1.176,13R$           R$ 1.176,13

14 Pintura 13.205,88R$         R$ 1.122,26 R$ 12.083,62

15 Limpeza Final 581,15R$              R$ 581,15

130.415,00R$       R$ 26.083,00 R$ 26.083,00 R$ 26.083,00 R$ 26.083,00 R$ 26.083,00

Valor total: R$ 130.415,00 (Cento e trinta mil, quatrocentos e quinze reais)

__________________________________

Ivana Maria Bertolini Camarinha

Engº Civil 060054320 5

Antonio Carlos Valineti

Diretor do Dep. De Obras e Vias Públicas

Prefeita Municipal

TOTAL

Pederneiras, 24 de Setembro de 2.010.

ANEXO IV

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Local: José Leandrin, Cidade Nova - Pederneiras/SP

Título: Reforma EMEF Monsenhor Celso


