



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO IV

LOCAL: CCI "FLORA FERRO" - RUA ELIAZAR BRAGA, Nº O-77

DISTRITO DE SANTELMO - PEDERNEIRAS - SP

TÍTULO: AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO

ORÇAMENTO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS						
ITEM	ETAPA CONSTRUTIVA	R\$ TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.929,94	R\$ 3.929,94			
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 3.057,75	R\$ 3.057,75			
3	FUNDAÇÕES	R\$ 11.240,88	R\$ 11.240,88			
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 9.107,23	R\$ 3.642,89	R\$ 5.464,34		
5	ALVENARIA	R\$ 19.529,28	R\$ 11.717,57	R\$ 7.811,71		
6	REVESTIMENTO E PISO	R\$ 36.862,46		R\$ 11.058,74	R\$ 18.431,23	R\$ 7.372,49
7	FORROS	R\$ 7.256,13		R\$ 1.451,23	R\$ 5.804,90	
8	ESQUADRIAS/VIDROS/FECHAMENTOS	R\$ 9.105,39			R\$ 6.373,77	R\$ 2.731,62
9	COBERTURA	R\$ 25.883,74		R\$ 10.353,50	R\$ 15.530,24	
10	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	R\$ 1.621,86				R\$ 1.621,86
11	PINTURA	R\$ 26.918,67			R\$ 5.383,73	R\$ 21.534,94
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.164,64		R\$ 1.582,32		R\$ 1.582,32
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.982,42		R\$ 1.991,21		R\$ 1.991,21
14	LIMPEZA FINAL	R\$ 130,91				R\$ 130,91
TOTAL		R\$ 161.791,30	R\$ 33.589,03	R\$ 39.713,04	R\$ 51.523,89	R\$ 36.965,35

R\$ 161.791,30 (Cento e sessenta e um mil setecentos e noventa e um Reais e trinta centavos)

Pederneiras, 25 de Outubro de 2013

DANIEL PEREIRA DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

FÁBIO CHAVES SGAVIOLI
ARQUITETO CAU A61560-9
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS