



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, nº S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras/SP

Fone: (14)3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - E-Mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br - Site: www.pederneiras.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: RUA KATAZ RAZUK, ESQ. C/ RUA NICOLAU JOSÉ - BAIRRO CIDADE NOVA, PEDERNEIRAS/SP

TÍTULO: PROJETO E INSTALAÇÃO DE PRAÇA DE LAZER

SINCOV N° 0197832011

ANEXO IV

| orçamento das etapas construtivas | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| item | etapa construtiva | R\$ total | 1º mês R\$ | 2º mês R\$ | 3º mês R\$ | 4º mês R\$ | 5º mês R\$ | 6º mês R\$ |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 1.625,66 | R\$ 1.625,66 | | | | | |
| 2 | BLOCO DOS VESTIÁRIOS | R\$ 122.643,82 | R\$ 38.420,18 | R\$ 38.420,28 | R\$ 24.980,36 | R\$ 20.823,00 | | |
| 3 | CAMPO DE FUTEBOL 95 X 60 M | R\$ 47.526,22 | | | R\$ 11.814,05 | R\$ 11.814,05 | R\$ 12.084,07 | R\$ 11.814,05 |
| 4 | FECHAMENTO | R\$ 49.455,46 | | | R\$ 10.000,22 | R\$ 10.152,90 | R\$ 11.152,89 | R\$ 18.149,45 |
| 5 | ARQUIBANCADAS CAMPO | R\$ 34.200,30 | | | | R\$ 10.269,55 | R\$ 14.858,87 | R\$ 9.071,88 |
| 6 | LIMPEZA FINAL | R\$ 484,67 | | | | | | R\$ 484,67 |
| REPASSE | | R\$ 243.750,00 | R\$ 38.473,82 | R\$ 36.957,95 | R\$ 44.180,72 | R\$ 49.905,32 | R\$ 36.404,00 | R\$ 37.828,19 |
| CONTRAPARTIDA | | R\$ 12.186,13 | R\$ 1.572,02 | R\$ 1.462,33 | R\$ 2.613,91 | R\$ 3.154,18 | R\$ 1.691,83 | R\$ 1.691,86 |
| TOTAL | | R\$ 255.936,13 | R\$ 40.045,84 | R\$ 38.420,28 | R\$ 46.794,63 | R\$ 53.059,50 | R\$ 38.095,83 | R\$ 39.520,05 |

VALOR TOTAL: R\$ 255.936,13 (Duzentos e cinquenta e cinco mil novecentos e trinta e seis Reais e treze centavos)

Pederneiras, 30 de Março 2012

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

Antonio Carlos Valinetti
Engº Civil 060054320 5
Diretor do Dep. De Obras e Vias Públicas