
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ANEXO VI
ANEXO IV CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO MUNICÍPIO DATA BASE
UNIDADE DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL Pederneiras 05/09

OBRA: PRAZO PROPOSTO
Execução de calçadas, guias e sarjetas INÍCIO:  data da assinatura do convênio

ART nº 92221220091031665

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

TOTAL

CÓDIGO    
20900 1 Limpeza e preparo do terreno

  
20903 1.1 Limpeza manual do terreno m2 2.240,00 2.240,00

R$ 6.092,80 6.092,80
50806 1.2 m3 160,00 160,00

R$ 1.171,20 1.171,20
540600 2 Execução de guias e sarjetas 

540604 2.1 Guia Pré moldada reta tipo PMSP m 800,84 800,84
R$ 17.121,96 17.121,96

540611 2.2 m3 28,80 28,80
R$ 8.049,02 8.049,02

540617 2.3 m3 16,80 16,80
R$ 5.909,73 5.909,73

20900 3 Acerto do canteiro central

20903 3.1 Limpeza manual terreno(canteiro c.) m 504,20 504,20
R$ 1.371,42 1.371,42

50806 3.2 Transporte entulho, distancia maior m3 95,08 95,08
que três metros R$ 678,05 678,05

110400 4 Proteção do canteiro central

110406 4.1 m3 60,40 60,40
R$ 13.125,52 13.125,52

540000 5 Calçada concreto desempenado

540101 5.1. m2 4.091,50 4.091,50
R$ 5.032,55 5.032,55

110404 5.2. m3 286,40 286,40
R$ 51.228,37 51.228,37

111602 5.3. Lançamento espalhamento e m3 286,40 286,40
adensamento de concreto R$ 8.998,68 8.998,68

111622 5.4. m2 2.000,00 2.091,50 4.091,50
acabadora de superfície R$ 21.000,00 21.960,75 42.960,75

5407010 6

540704 6.1 m2 919,80 919,80
R$ 55.730,68 55.730,68

****** 6.2 M.O. para assentamento de mosaico m2 919,80 919,80
R$ 33.112,80 33.112,80

540700 7

540712 7.1. Piso ladrilho hidráulico varias cores m2 205,75 205,75
R$ 12.110,44 12.110,44

540721 7.2. rejunte de piso ladrilho hidráulico m2 205,75 205,75
R$ 1.069,90 1.069,90

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RECURSO ESTADUAL 130.000,00 R$ 120.000,00 250.000,00
RECURSO PRÓPRIO 9.779,30 3.984,57 13.763,87

TOTAL R$ 139.779,30 R$ 123.984,57 263.763,87

______________________________ __________________________

CREA 060109333-0 Prefeita Municipal

FINAL: 360 dias a partir da data da assinatura do convênio

PERÍODO: 180 dias PERÍODO: 180 dias
PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                
       em até 30 dias após 

a assinatura do 
convênio

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:             

   150 dias

PRAZO DE 
LIBERAÇÃO:                     
  em até 30 dias a partir da 

aprov. da prestação de 
contas

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

150 dias

Transporte mecanizado de mat. Solto

Base em concreto com fck 25 MPA

Sarjeta ou sarjetão moldado no local

Concreto não estrutural exec. Local

Regularização e compactação mec.

Concreto não estrutural exec. local

Nivelamento de piso em conc. com 

Calçada Mosaico Portugues

Calçada em mosaico portugues

Faixa cerãmica p/ deficientes visuais

Martha Maria Ruiz Furlani Camilo Ivana Maria Bertolini Camarinha
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