

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO VI

ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE ARTICULAÇÃO MUNICIPALMUNICÍPIO
PederneirasDATA BASE
05/09OBRA:
Execução de calçadas, guias e sarjetas

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convênio

ART n° 92221220091031665

FINAL: 360 dias a partir da data da assinatura do convênio

CÓDIGO	ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	PERÍODO: 180 dias		PERÍODO: 180 dias		TOTAL
				PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a assinatura do convênio	PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias a partir da aprov. da prestação de contas	PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 dias	
20900	1	Limpeza e preparo do terreno						
20903	1.1	Limpeza manual do terreno	m2	2.240,00				2.240,00
			RS	6.092,80				6.092,80
50806	1.2	Transporte mecanizado de mat. Solto	m3	160,00				160,00
			RS	1.171,20				1.171,20
540600	2	Execução de guias e sarjetas						
540604	2.1	Guia Pré moldada reta tipo PMSP	m	800,84				800,84
			RS	17.121,96				17.121,96
540611	2.2	Base em concreto com fck 25 MPA	m3	28,80				28,80
			RS	8.049,02				8.049,02
540617	2.3	Sarjeta ou sarjetão moldado no local	m3	16,80				16,80
			RS	5.909,73				5.909,73
20900	3	Acerto do canteiro central						
20903	3.1	Limpeza manual terreno(canteiro c.)	m	504,20				504,20
			RS	1.371,42				1.371,42
50806	3.2	Transporte entulho, distancia maior que três metros	m3	95,08				95,08
			RS	678,05				678,05
110400	4	Proteção do canteiro central						
110406	4.1	Concreto não estrutural exec. Local	m3	60,40				60,40
			RS	13.125,52				13.125,52
540000	5	Calçada concreto desempenado						
540101	5.1.	Regularização e compactação mec.	m2	4.091,50				4.091,50
			RS	5.032,55				5.032,55
110404	5.2.	Concreto não estrutural exec. local	m3	286,40				286,40
			RS	51.228,37				51.228,37
111602	5.3.	Lançamento espalhamento e adensamento de concreto	m3	286,40				286,40
			RS	8.998,68				8.998,68
111622	5.4.	Nivelamento de piso em conc. com acabadora de superficie	m2	2.000,00		2.091,50		4.091,50
			RS	21.000,00		21.960,75		42.960,75
5407010	6	Calçada Mosaico Portugues						
540704	6.1	Calçada em mosaico portugues	m2			919,80		919,80
			RS			55.730,68		55.730,68
*****	6.2	M.O. para assentamento de mosaico	m2			919,80		919,80
			RS			33.112,80		33.112,80
540700	7	Faixa cerâmica p/ deficientes visuais						
540712	7.1.	Piso ladrilho hidráulico varias cores	m2			205,75		205,75
			RS			12.110,44		12.110,44
540721	7.2.	rejunte de piso ladrilho hidráulico	m2			205,75		205,75
			RS			1.069,90		1.069,90
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS								
RECURSO ESTADUAL				130.000,00		R\$ 120.000,00		250.000,00
RECURSO PRÓPRIO				9.779,30		3.984,57		13.763,87
TOTAL				R\$ 139.779,30		R\$ 123.984,57		263.763,87