
orçamento das etapas construtivas 
item etapa construtiva R$ total 1º mês R$ 2º mês R$ 3º mês R$ 4º mês R$ 5º mês R$ 6º mês R$ 7º mês R$ 8º mês R$

SALÃO DE EVENTOS COBERTO R$ 168.915,89
1 Serviços Preliminares 5.810,10R$            R$ 5.810,10

2 Fundações 21.124,11R$          R$ 21.124,11

3 Alvenaria 10.605,51R$          R$ 10.605,51

4 Supraestrutura 13.884,16R$          R$ 13.884,16

5 Revestimentos 11.909,54R$          R$ 11.909,54

6 Cobertura 65.243,45R$          R$ 33.243,45 R$ 32.000,00

7 Esquadrias 3.861,82R$            R$ 3.861,82

8 Bancadas, pedras e pisos 17.435,12R$          R$ 17.435,12

9 Instalações Elétricas 7.672,80R$            R$ 2.000,00 R$ 3.672,80 R$ 2.000,00

10 Instalações Hidrosanitárias 3.766,20R$            R$ 1.000,00 R$ 1.766,20 R$ 1.000,00

11 Pintura 7.270,59R$            R$ 7.270,59

12 Vidros 332,49R$               R$ 332,49

BLOCO DOS VESTIÁRIO R$ 183.468,55
1 Fundações 17.628,05R$          R$ 17.628,05

2 Alvenaria 23.519,19R$          R$ 23.519,19

3 Supraestrutura 20.830,87R$          R$ 20.830,87

4 Revestimentos 34.796,86R$          R$ 10.000,00 R$ 24.796,86

5 Cobertura 10.059,90R$          R$ 10.059,90

6 Esquadrias 11.244,57R$          R$ 11.244,57

7 Bancadas, pedras e pisos 10.613,32R$          R$ 10.613,32

8 Instalações Elétricas 3.846,95R$            R$ 3.846,95

9 Instalações Hidrosanitárias 44.611,09R$          R$ 44.611,09

10 Pintura 5.921,53R$            R$ 5.921,53

11 Vidros 396,22R$               R$ 396,22

PALCO R$ 42.602,60
1 Fundações 5.965,07R$            R$ 5.965,07

2 Alvenaria 11.903,14R$          R$ 11.903,14

3 Supraestrutura 9.138,43R$            R$ 9.138,43

4 Revestimentos 3.599,64R$            R$ 3.599,64

5 Piso do palco 3.827,04R$            R$ 3.827,04

6 Instalações Elétricas 4.361,34R$            R$ 4.361,34

7 Pintura 3.807,95R$            R$ 3.807,95

REPASSE 195.000,00R$        24.375,00R$   24.375,00R$   24.375,00R$   24.375,00R$   24.375,00R$   24.375,00R$   24.375,00R$   24.375,00R$      
CONTRAPARTIDA 199.987,04R$        26.152,33R$   21.652,84R$   19.478,46R$   60.326,49R$   27.485,24R$   23.067,61R$   11.035,18R$   10.788,90R$      
TOTAL 394.987,04R$        50.527,33R$   46.027,84R$   43.853,46R$   84.701,49R$   51.860,24R$   47.442,61R$   35.410,18R$   35.163,90R$      

Valor total : R$ 394.987,04 (Trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e sete Reais e quatro centavos).
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Ivana Maria Bertolini Camarinha

Engº Civil 060054320 5

Antonio Carlos Valineti

_______________________________________

Diretor do Depto. De Obras e Vias Públicas

Prefeita Municipal

Pederneiras,  04 de Fevereiro de 2.011.

 ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Referente: OGU 0210508-69/2006/Mturismo/Caixa/Programa Turismo no Brasil

Local: Rod. Cmte. João Ribeiro de Barros s/n - margens do Rio Tietê.
Título: Refromulação do projeto prainha


