



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

ANEXO IV CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Município: PEDERNEIRAS

Objeto/obra: Recapeamento de ruas do centro da cidade **CONTRATO DE REPASSE : 766595/2011 MCidades**

Previsão de Execução: Três meses

Início obra: Na data da emissão da OS

Final obra: 90 dias após a emissão da OS

Local: Rua Nove de Julho, Belmiro Pereira e Coronel Coimbra - PEDERNEIRAS/SP

Regime de execução: **Administração indireta**

Item	Serviços	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.094,37	R\$ 4.094,37	R\$ 2.047,19	R\$ 10.235,93
1.2/1.3/1.4	PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	R\$ 58.764,68	R\$ 58.764,68	R\$ 29.382,34	R\$ 146.911,70
2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	-----	-----	R\$ 6.155,01	R\$ 6.155,01

Aplicação	R\$ 62.859,05	R\$ 62.859,05	R\$ 21.231,90	R\$ 146.950,00
Contra partida	-----	-----	R\$ 16.352,64	R\$ 16.352,64
Plano de Aplicação	R\$ 62.859,05	R\$ 62.859,05	R\$ 37.584,54	R\$ 163.302,64

PEDERNEIRAS/SP, 15 de Janeiro de 2013.

DANIEL PEREIRA DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

MARTHA MARIA RUIZ FURLANI CAMILO
Engª Civil CREA 060109333-0
Diretora do Depto. de Desenv. Urb. e Meio Ambiente