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ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Bairro Dom Pedro I.
Título: Centro Comunitário.

orçamento das etapas construtivas 
item etapa construtiva R$ total 1º mês % 1º mês R$ 2º mês % 2º mês R$ 3º mês % 3º mês R$ 4º mês % 4º mês R$ 5º mês % 5º mês R$ 6º mês % 6º mês R$ 7º mês % 7º mês R$ 8º mês % 8º mês R$ 9º mês % 9º mês R$

1 serviços preliminares
1 construção provisória em madeira  R$ 2.847,24 100,00%  R$ 2.847,24 
2 fundações  - estacas e viga baldrame  R$ 9.561,52 100,00%  R$ 9.561,52 
3 estrutura 
3 estrutura - colunas, vigas.  R$ 17.020,34 22,00%  R$ 3.744,47 65,00%  R$ 11.063,22 13,00%  R$ 2.212,64 
3 lajes
3 lajes beta 12 e beta 16  R$ 13.739,03 100,00%  R$ 13.739,03 
4 alvenaria
4 alvenaria bloco cer. 9 e 19 cm.  R$ 12.639,50 10,00%  R$ 1.263,95 72,00%  R$ 9.100,44 18,00%  R$ 2.275,11 
5 cobertura 
5 estrutura madeira, telhas e forros  R$ 31.216,53 85,00%  R$ 26.534,05 15,00%  R$ 4.682,48 
6
6 instalações de esgoto  R$ 4.329,74 100,00%  R$ 4.329,74 
6 instalações de água fria  R$ 6.466,73 35,00%  R$ 2.263,36 65,00%  R$ 4.203,37 
6  R$ 3.674,11 20,00%  R$ 734,82 80,00%  R$ 2.939,29 
6 aparelhos e metais: bancadas, torneiras e louças  R$ 4.411,09 35,00%  R$ 1.543,88 65,00%  R$ 2.867,21 
7  R$ 7.894,16 7,00%  R$ 552,59 15,00%  R$ 1.184,12 17,00%  R$ 1.342,01 22,00%  R$ 1.736,72 9,00%  R$ 710,47 30,00%  R$ 2.368,25 
8  R$ 48.113,74 15,00%  R$ 7.217,06 25,00%  R$ 12.028,44 35,00%  R$ 16.839,81 25,00%  R$ 12.028,44 
9 esquadrias
9 esquadrias: portas, janelas, grades e ferragens.  R$ 33.747,07 15,00%  R$ 5.062,06 35,00%  R$ 11.811,47 40,00%  R$ 13.498,83 10,00%  R$ 3.374,71 

10  R$ 1.884,09 100,00%  R$ 1.884,09 
11  R$ 7.194,07 100,00%  R$ 7.194,07 
12 arquibancada em alvenaria
12 alvenarias e revestimentos em massa  R$ 9.054,69 62,00%  R$ 5.613,91 20,00%  R$ 1.810,94 18,00%  R$ 1.629,84 
13 pintura
13 látex, esmalte, verniz, massas.  R$ 25.685,24 20,00%  R$ 5.137,05 45,00%  R$ 11.558,36 35,00%  R$ 8.989,83 
14 vidro liso transparente 5 mm  R$ 857,14 100,00%  R$ 857,14 
15 plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas)  R$ 2.544,83 100,00%  R$ 2.544,83 
16 limpeza final da obra  R$ 673,15 100,00%  R$ 673,15 
17  R$ 7.948,00 65,00%  R$ 5.166,20 35,00%  R$ 2.781,80 

TOTAL  R$ 251.502,01  R$ 17.969,78  R$ 20.163,66  R$ 51.558,87 R$ 21.645,58 R$ 25.395,25 R$ 31.590,57 R$ 29.525,75 R$ 34.522,26 R$ 19.130,29

Pederneiras, 08 de abril de 2010.

__________________________________ ____________________________

Prefeita Municipal

e Meio Ambiente

Local: Praça do Núcleo Dom Pedro I (Ruas Francisco Chacon, Francisco Macário, Alberto Ladaga Pisani e João P. de Figueiredo).

instalaçoes hidráulicas

águas pluviais: calhas, rufos e tubos pvc

instalações elétricas - postes, conduítes, fios, cabos, tomadas, lum.
revestimentos: chapisco, emboço, reboco, pisos, azulejos, argam.

divisória com placas de granilite com espessura de 5 cm
ciment.desemp. (passeios externos inclusive recup. Piso quadra)

alambrado c/ postes aço tubolar 2" e fech. Malha 3" arame 12 galv.

Valor total dos serviços: R$ 251.502,01 (Duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e dois reais e um centavos).
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