Local: Rua Pedro Dias Barbosa, O-140, Distrito de Vangléria-Pederneiras/SP

Titulo: Ampliacéo do PAS de Vangléria

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP

Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ANEXO IV

| orcamento das etapas construtivas
litem [etapa construtiva R$ total 12 més R$ 22 més R$ 32 més R$ 4° més R$ 52 més R$ 62 més R$
1 |Servigos preliminares R$ 979,10 979,10
2 |Fundagdes R$ 16.422,97 9.361,10 7.061,87
3 |Estruturas de concreto R$ 16.217,96 3.243,59 7.784,62 5.189,75
4 [Alvenaria R$ 13.905,88 8.343,53 5.562,35
5 |Cobertura R$ 21.362,89 6.408,87 14.954,02
6 |Esquadrias R$ 11.996,25 2.399,25 2.399,25 2.399,25 4.798,50
7 _|Revestimentos R$ 24.531,50 5.642,24 5.642,24 13.247,02
8 |Pisos R$ 19.041,36 4.760,34 4.760,34 4.760,34 4.760,34
9 |Instalagdes elétricas R$ 4.729,63 1.576,55 1.576,54 1.576,54
10 [Instalagbes Hidrosanitarias
10.1 |Instalagdes hidraulicas - esgoto R$ 2.026,24 1.013,12 1.013,12
10.2 |Instalagdes hidraulicas - agua fria R$ 2.342,04 1.171,02 1.171,02
11 [Loucas e metais R$ 1.305,11 1.305,11
12 |Pintura R$ 9.633,98 3.211,33 3.211,33 3.211,32
13 [Limpeza R$ 278,40 278,40
REPASSE R$ 122.500,00 | R$  13.583,79 [ R$  23.190,02 | R$ 23.553,93 | R$  19.773,85 | R$ 27.378,62 | R$  15.019,79
CONTRAPARTIDA R$ 22.273,31 | R$ - R$ 6.408,87 | R$ 14.954,02 | R$ - R$ - R$ 910,42
TOTAL R$ 144.773,31 | R$  13.583,79 | R$  29.598,89 [ R$ 38.507,95 | R$  19.773,85 | R$ 27.378,62 | R$  15.930,21

|VALOFl: R$ 144.773,31 (Cento e quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e trés Reais e trinta e um centavos)
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