
Local: Rua Pedro Dias Barbosa, O-140, Distrito de Vanglória-Pederneiras/SP
Título: Ampliação do PAS de Vanglória

item etapa construtiva R$ total 1º mês R$ 2º mês R$ 3º mês R$ 4º mês R$ 5º mês R$ 6º mês R$
1 Serviços preliminares 979,10R$               979,10

2 Fundações 16.422,97R$          9.361,10 7.061,87

3 Estruturas de concreto 16.217,96R$          3.243,59 7.784,62 5.189,75

4 Alvenaria 13.905,88R$          8.343,53 5.562,35

5 Cobertura 21.362,89R$          6.408,87 14.954,02
6 Esquadrias 11.996,25R$          2.399,25 2.399,25 2.399,25 4.798,50

7 Revestimentos 24.531,50R$          5.642,24 5.642,24 13.247,02

8 Pisos 19.041,36R$          4.760,34 4.760,34 4.760,34 4.760,34

9 Instalações elétricas 4.729,63R$            1.576,55 1.576,54 1.576,54

10 Instalações Hidrosanitárias

10.1 Instalações hidráulicas - esgoto 2.026,24R$            1.013,12 1.013,12

10.2 Instalações hidráulicas - água fria 2.342,04R$            1.171,02 1.171,02

orçamento das etapas construtivas 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO IV

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP

Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

10.2 Instalações hidráulicas - água fria 2.342,04R$            1.171,02 1.171,02

11 Louças e metais 1.305,11R$            1.305,11

12 Pintura 9.633,98R$            3.211,33 3.211,33 3.211,32

13 Limpeza 278,40R$               278,40

122.500,00R$        13.583,79R$       23.190,02R$       23.553,93R$        19.773,85R$       27.378,62R$        15.019,79R$       
22.273,31R$          -R$                  6.408,87R$         14.954,02R$        -R$                  -R$                   910,42R$            

144.773,31R$        13.583,79R$       29.598,89R$       38.507,95R$        19.773,85R$       27.378,62R$        15.930,21R$       

VALOR: R$ 144.773,31 (Cento e quarenta e quatro mil, setecentos e setenta e três Reais e trinta e um centavos)

Pederneiras, 10 de Dezembro de 2011

_____________________________ ____________________________

Ivana Maria Bertolini Camarinha Antonio Carlos Valineti

Prefeita Municipal Engº Civil 060054320 5
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