
Título: Construção de muro, Instalação de Portas e Portões, Pintura externa e troca de piso do pátio interno.
ANEXO IV

orçamento das etapas construtivas 
item etapa construtiva R$ total 1º mês R$ 2º mês R$ 3º mês R$ 4º mês R$

1 FECHAMENTO
1.1 DEMOLIÇÃO 773,14R$               773,14R$          
1.2 FUNDAÇÕES 16.073,46R$          16.073,46R$     
1.3 ESTRUTURAS DE CONCRETO 8.917,97R$            6.242,58R$       2.675,39R$       
1.4 ALVENARIA 13.484,92R$          9.439,44R$       4.045,48R$       
1.5 REVESTIMENTOS 14.665,07R$          14.665,07R$     
1.6 ESQUADRIAS 7.635,75R$            7.635,75R$       
1.7 ELEMENTO DE SEGURANÇA 5.386,88R$            5.386,88R$       
1.8 PINTURA 13.077,96R$          13.077,96R$     
2 PRÉDIO EXISTENTE

2.1 DEMOLIÇÃO 571,46R$               571,46R$          
2.2 ALVENARIA 79,91R$                 79,91R$            
2.3 REVESTIMENTOS 86,90R$                 86,90R$            
2.4 PISOS 3.742,43R$            3.742,43R$       
2.5 ESQUADRIAS 418,89R$               418,89R$          
2.6 PINTURA 17.326,74R$          3.465,35R$       13.861,39R$     

102.241,49R$        18.003,76R$     19.424,45R$     32.487,04R$     32.326,23R$     

VALOR TOTAL: R$ 102.241,49 (Cento e dois mil duzentos e quarenta e um Reais e quarenta e nove centavos)
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