



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL: AVENIDA BERNARDINO FLORA FURLAN, s/nº

BAIRRO: PQ. INDUSTRIAL "FUAD RAZUK" - PEDERNEIRAS - SP

TÍTULO: CARTÓRIO ELEITORAL

ANEXO IV

ORÇAMENTO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS										
ITEM	ETAPA CONSTRUTIVA	R\$ TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.314,05	R\$ 3.314,05							
2	FUNDAÇÕES	R\$ 15.661,57	R\$ 15.661,57							
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 35.370,59	R\$ 7.074,12	R\$ 21.222,35	R\$ 7.074,12					
4	ALVENARIA	R\$ 23.090,44		R\$ 9.236,18	R\$ 13.854,26					
5	REVESTIMENTOS E PISO	R\$ 76.004,27			R\$ 7.600,43	R\$ 24.701,39	R\$ 24.701,39	R\$ 19.001,07		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 12.366,75		R\$ 3.710,03					R\$ 4.946,70	R\$ 3.710,03
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 8.203,79		R\$ 2.461,14	R\$ 2.461,14				R\$ 3.281,52	
8	ESQUADRIAS/VIDROS	R\$ 27.758,16						R\$ 12.327,45	R\$ 15.430,71	
9	COBERTURA	R\$ 33.499,78			R\$ 16.749,89	R\$ 11.724,92	R\$ 5.024,97			
10	LOUÇAS E METAIS	R\$ 5.488,60								R\$ 5.488,60
11	PINTURA	R\$ 25.154,77							R\$ 12.537,88	R\$ 12.616,89
12	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS	R\$ 2.396,25								R\$ 2.396,25
13	PAISAGISMO	R\$ 824,79								R\$ 824,79
14	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.034,82								R\$ 1.034,82
	TOTAL	R\$ 270.168,63	R\$ 26.049,74	R\$ 36.629,69	R\$ 47.739,84	R\$ 36.426,31	R\$ 29.726,35	R\$ 31.328,52	R\$ 36.196,81	R\$ 26.071,38

VALOR TOTAL: R\$ 270.168,63 (Duzentos e setenta mil, cento e sessenta e oito Reais e sessenta e três centavos).

Pederneiras, 17 de Junho de 2013

DANIEL PEREIRA DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

FÁBIO CHAVES SGAVIOLI
ARQUITETO CAU A61560-9
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS