



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

ANEXO IV CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Município: PEDERNEIRAS
Objeto/obra: Recapeamento asfáltico **CONTRATO DE REPASSE:** Convênio n° 146/2013 entre a P. M. de Pederneiras e Secr. Plan. Des. Reg. de SP
Previsão de Execução: Três meses **Início obra:** Na data da emissão da OS **Final obra:** 90 dias após a emissão da OS
Local: Av. Paulista - PEDERNEIRAS/SP
Regime de execução: **Administração indireta**

Item	Serviços	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.623,50	R\$ 15.623,50	R\$ 7.811,75	R\$ 39.058,75
1.2/1.3/1.4	PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	R\$ 107.981,77	R\$ 107.981,77	R\$ 53.990,88	R\$ 269.954,42
2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	-----	-----	R\$ 5.787,90	R\$ 5.787,90

Aplicação	R\$ 123.605,27	R\$ 123.605,27	R\$ 52.789,46	R\$ 300.000,00
Contra partida	-----	-----	R\$ 14.801,07	R\$ 14.801,07
Plano de Aplicação	R\$ 123.605,27	R\$ 123.605,27	R\$ 67.590,53	R\$ 314.801,07

PEDERNEIRAS/SP, 22 de Agosto de 2013

DANIEL PEREIRA DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

MARTHA MARIA RUIZ FURLANI CAMILO
ENGª CIVIL CREA 060109333-0