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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ANEXO IV

LOCAL: PROLONGAMENTO DA RUA MARIO SCHIAVON, S/N

BAIRRO: JD. PACAEMBU - PEDERNEIRAS - SP

TITULO: CONSTRUCAO DE MURO, PASSEIOS E CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL

ORCAMENTO DAS ETAPAS CONSTRUTIVAS
ITEM{ETAPA CONSTRUTIVA R$ TOTAL 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS
1 [MURO
1.2 [FUNDACOES R$ 37.221,74 | R$ 26.055,22 | R$ 11.166,52
1.3 |ESTRUTURAS DE CONCRETO R$ 27.692,69 | R§ 4.430,83 | R$ 8.307,81 | R$ 8.307,81 [ R$ 6.646,25
1.4 |ALVENARIA R$ 52.795,19 [ R$ 7.919,28 | R$ 15.838,56 | R$ 18.478,32 | R$ 10.559,04
1.5 |REVESTIMENTOS R$ 40.078,36 R$ 4.007,84 | R$ 16.031,34 | R$ 20.039,18
1.8 |ESQUADRIAS R$ 8.319,60 R$ 8.319,60
1.9 |ELEMENTOS DE SEGURANGCA R$ 23.391,85 R$ 23.391,85
1.11 |PINTURA R$ 32.831,47 9.849,44 22.982,03
2 |PASSEIOS, MURETA E PAISAGISMO
2.1 |CALCADAS E PASSEIOS R$ 46.638,31 R$ 6.995,75 | R$ 13.991,49 9.327,66 16.323,41
2.2 IMURETA R$ 19.254,70 R$ 4.813,68 7.701,88 6.739,15
2.3 [SISTEMA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS R$ 11.929,14 R$ 3.578,74 | R$ 3.578,74 4.771,66
2.4 |PAISAGISMO E PROTECAQO R$ 38.419,82 | R$ 11.937,44 | R$ 11.937,43 14.544,95
TOTAL R$ 338.572,87 | R$ 50.342,77 | R$ 51.258,15 [ R$ 53.391,96 | R$ 59.628,38 | R$ 63.362,09 [ R$  60.589,53

|VALOR TOTAL: R$ 338.572,87 (Trezentos e trinta e oito mil quinhentos e setenta e dois Reais e oitenta e sete centavos)
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