
ANEXO IV

item etapa construtiva R$ total 1º mês R$ 2º mês R$ 3º mês R$ 4º mês R$ 5º mês R$ 6º mês R$ 7º mês R$ 8° mês R$ 9° mês R$ 10° mês R$
1 Fundações 103.631,57R$      71.090,00 32.541,57
2 Estruturas de Concreto e Pisos 251.012,69R$      25.450,00 53.545,00 57.339,69 57.339,00 57.339,00
3 Alvenaria e Revestimentos 95.482,52R$        14.360,00 16.480,00 16.820,00 16.820,00 16.820,00 14.182,52
4 Instalações hidraulicas e eletricas 140.891,85R$      2.200,00 2.200,00 2.200,00 24.670,00 33.170,00 34.981,00 41.470,85

5
Vidros Temperados e Portas de 
Madeira / Metálicas

27.530,63R$        7.040,00 9.870,00 10.620,63

6 Coberturas Metálicas 45.239,80R$        21.390,00 23.849,80
7 Armários de Madeira e Acessórios 26.999,25R$        13.499,62 13.499,63
8 Muro Lateral e Área Externa 273.519,65R$      21.019,65 30.300,00 30.300,00 40.200,00 42.500,00 42.500,00 48.300,00 18.400,00
9 Limpeza Final 2.693,90R$          2.693,90

967.001,86R$      96.540,00 102.646,57 97.039,34 106.659,00 150.519,00 114.039,80 91.663,52 91.010,85 71.669,62 45.214,16

Valor total : R$ 967.001,85 ( Novecentos e sessenta e sete mil um real e oitenta e seis centavos )

Pederneiras, 20 de maio de 2.010.

Diretor do Dep. De Obras e Vias Públicas

Ivana Maria Bertolini Camarinha Antonio Carlos Valineti
Prefeita Municipal Engº Civil 060054320 5
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