



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3284-1355 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E CRONOGRAMA DE BARRAS

OBRA: PONTE COM PEÇAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO LINHA SIMPLES (3,40M X 3,85M) - COMPRIMENTO 12,00 METROS
LOCAL - DISTRITO DE SANTELMO
MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS

ANEXO IV

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	M E S E S			TOTAL
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		8.421,20			8.421,20
2	ESCAVAÇÃO		3.276,00			3.276,00
3	FUNDAÇÃO		17.545,00			30.355,68
4	ESTRUTURA			55.580,00	55.580,00	111.160,00
5	CALÇADAS				14.831,74	14.831,74
6	DIVERSOS				1.292,00	1.292,00
7	TERRAPLANAGEM				4.635,00	4.635,00
TOTAIS			29.242,20	55.580,00	76.338,74	161.160,94

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
Prefeitura Municipal de Pederneiras

ANTONIO CARLOSVALINETI
Eng. Civil CREA 060054320 5