
 

   

ANEXO IV 
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 

Município: PEDERNEIRAS 
Objeto/obra: Construção de barracão para depósito 
Previsão de Execução: Cinco Meses  Início obra: Na data da emissão da OS        Final obra: 150 dias após a emissão da OS 
Local: Rua Castelo Branco, N° O-1165 – Pederneiras/SP 
Regime de execução:  Administração indireta           

Item Serviços 1º MÊS  2º MÊS 
 

3º MÊS 
 

4º MÊS 
 

5º MÊS 
 

TOTAL 
 

01 Serviços Preliminares R$ 1.614,46     R$ 1.614,46 

02 Fundações R$ 27.373,04     R$ 27.373,04 

03 Estruturas de Concreto R$ 3.500,00 R$ 7.622,56    R$ 11.122,56 

04 Alvenaria  R$ 15.294,40    R$ 15.294,40 

05 Cobertura  R$ 9.000,00 R$ 19.000,00 R$ 16.738,54  R$ 44.738,54 

06 Instalações Elétricas    R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 8.000,00 

07 Esquadrias   R$ 4.000,00 R$ 3.331,14  R$ 7.331,14 

08 Pisos   R$ 8.000,00 R$ 7.000,00 R$ 9.029,96 R$ 24.029,96 

09 Pintura     R$ 16.346,99 R$ 16.346,99 

10 Limpeza Final     R$ 1.255,69 R$ 1.255,69 

 

Plano de Aplicação R$ 32.487,50 R$ 31.916,96 R$ 31.000,00 R$ 31.069,68 R$ 30.632,64 R$ 157.106,78 
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