



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP  
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br



**OBRA:** PINTURA DA EMEF ELIAZAR BRAGA

**LOCAL:** RUA ELIAZAR BRAGA, Nº O-132

**BAIRRO:** CENTRO - PEDERNEIRAS/SP

ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.349,46	100,00%	R\$ 4.349,46		R\$ -		R\$ -
2	PINTURA	R\$ 236.301,65	35,00%	R\$ 82.705,58	35,00%	R\$ 82.705,58	30,00%	R\$ 70.890,50
TOTAL MENSAL			36,17%	R\$ 87.055,04	34,37%	R\$ 82.705,58	29,46%	R\$ 70.890,50
TOTAL ACUMULADO			36,17%	R\$ 87.055,04	70,54%	R\$ 169.760,62	100,00%	R\$ 240.651,11
TOTAL			36,17%	R\$ 87.055,04	34,37%	R\$ 82.705,58	29,46%	R\$ 70.890,50

**VALOR TOTAL: R\$ 240.651,11 (Duzentos e quarenta mil, seiscentos e cinquenta e um Reais e onze centavos).**

Pederneiras, 18 de Outubro de 2019

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA  
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

FÁBIO CHAVES SGAVIOLI  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,  
OBRAS E TRÂNSITO

RAPHAEL TRAMONTE LEME  
ENGº CIVIL - CREA 5069465124