



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP  
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br



**OBRA:** PINTURA DA EMEF ELIAZAR BRAGA

**LOCAL:** RUA ELIAZAR BRAGA, Nº O-132

**BAIRRO:** CENTRO - PEDERNEIRAS/SP

ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.349,46	100,00%	R\$ 4.349,46		R\$ -		R\$ -
2	PINTURA	R\$ 243.390,78	35,00%	R\$ 85.186,77	35,00%	R\$ 85.186,77	30,00%	R\$ 73.017,23
TOTAL MENSAL			36,14%	R\$ 89.536,23	34,39%	R\$ 85.186,77	29,47%	R\$ 73.017,23
TOTAL ACUMULADO			36,14%	R\$ 89.536,23	70,53%	R\$ 174.723,01	100,00%	R\$ 247.740,24
TOTAL			36,14%	R\$ 89.536,23	34,39%	R\$ 85.186,77	29,47%	R\$ 73.017,23

**VALOR TOTAL: R\$ 247.740,24 (Duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e quarenta Reais e vinte e quatro centavos).**

Pederneiras, 18 de Outubro de 2019

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA  
PREFEITO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

FÁBIO CHAVES SGAVIOLI  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA,  
OBRAS E TRÂNSITO

RAPHAEL TRAMONTE LEME  
ENGº CIVIL - CREA 5069465124