

## ANEXO IV

MUNICÍPIO:

**PEDERNEIRAS**

DATA BASE

**MAIO-09**

**OBRA:**

REFORMA DE GALPÃO ,JUNTO A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA,  
PARA AUDITÓRIO EM PEDERNEIRA

**PRAZO PROPOSTO**

**INÍCIO:** data da assinatura do convênio.

**FINAL:** 120 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNI.	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	TOTAL
			PERIODO 30 DIAS	PERIODO 30 DIAS	PERIODO 30 DIAS	PERIODO 30 DIAS	120 DIAS
01	REFORÇO ESTRUTURAL	R\$	5.040,00				5.040,00
02	PORTAS E JANELAS	R\$	208,00		15.325,18	15.325,18	30.858,36
03	VIGAS , COLUNAS E BROCAS	R\$	9.924,48	7.826,40			17.750,88
04	PAREDE DE MEZANINO	R\$	2.877,70			723,18	3.600,88
05	QUATRO SANITÁRIOS	R\$	9.589,34	15.168,18		3.133,90	27.891,42
06	CHAPISCO/REBOCO	R\$	5.000,00	11.815,69			16.815,69
07	CAMARINS	R\$	6.887,68	1.170,83			8.058,51
08	PISO CONCRETO POLIDO	R\$		23.000,00	10.955,92		33.955,92
09	FORRO GESSO	R\$			27.840,00		27.840,00
10	ESCADAS/RAMPAS	R\$	9.145,67				9.145,67
11	PINTURA	R\$				41.358,84	41.358,84
12	MANTA TERMO ACUSTICA	R\$			11.959,08		11.959,08
		R\$					
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
RECURSOS PRÓPRIO							
TOTAL			R\$ 48.672,87	R\$ 58.981,10	R\$ 66.080,18	R\$ 60.541,10	R\$ 234.275,25

Arq. Luis Otavio Maciel Chacon  
CREA 5060592178

Ivana Maria Bertolini Camarinha  
Prefeita Municipal de Pederneiras

### PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP  
Fone: (14)3284-1355 – Fax: 3284-1764 – E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br