
ANEXO IV
SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO:  
PEDERNEIRAS

DATA 
BASE

abril/ 2009

OBJETO: PRAZO PROPOSTO
Recapeamento asfaltico INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL       90 dias a partir da data da 
assinatura do convênio

ITEM SERVIÇO UNIDADE 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA TOTAL

PERIODO    30         DIAS PERIODO     60     DIAS PERIODO            DIAS

PRAZO  DE 
EXECUÇÃO
  30  DIAS

Prazo de 
liberação: em 

30 dias a partir 
da aprovação 
da Prestação 
de Contas.

PRAZO: DE 
EXECUÇÃO

    30 DIAS

Prazo de 
liberação: em 
dias a partir 

da aprovação 
da Prestação 
de Contas.

PRAZO: DE 
EXECUÇÃO

    DIAS

1 Imprimadura Ligante M² 11.443,72 11.443,71 22.887,43
R$ 19.454,32 19.454,,31 38.908,63

2 Massa asfaltica pré misturado a quente 
CBUQ

M² 11.443,72 11.443,71 22.887,43

R$ 190.080,19 190.080,02 380.160,21
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
RECURSOS ESTADUAL 175.000,00 175.000,00 350.000,00
RECURSOS PRÓPRIO 34.534,51 34.534,33 69.068,84

TOTAL 209.534,51 209.534,33 419.068,84

ASSINATURA___________________________________________
Martha Maria Ruiz Furlani Camilo   CREA 060109333-0     ART nº92221220090395816

Obs. A 2ª e demais parcelas só serão liberadas mediante medição de obra, 
prestação e aprovação de contas das parcelas anteriores.
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