
CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO

ANEXO IV
orçamento das etapas construtivas 1º mês - % 1º mês - R$ 2º mês - % 2º mês - R$ 3º mês - % 3º mês - R$ 4º mês - % 4º mês - R$ 5º mês - % 5º mês - R$ 6º mês - % 6º mês - R$ 7º mês - % 7º mês - R$ 8º mês - % 8º mês - R$

itemetapa construtiva UNID. CUSTO FINAL
salão coberto e banheiros 

###serviços preliminares  R$ 1.061,83 100,00%  R$ 1.061,83 

###alicerces
2.1viga baldrame  R$ 7.670,37 100,00%  R$ 7.670,37 

###brocas  R$ 5.722,51 100,00%  R$ 5.722,51 

###alvenaria  R$ 23.634,56 15,00%  R$ 3.545,19 45,00%  R$ 10.635,55 40,00%  R$ 9.453,82 

###estruturas (vigas e colunas).  R$ 21.433,72 55,00%  R$ 11.788,55 45,00%  R$ 9.645,17 

###revestimentos  R$ 14.123,55 25,00%  R$ 3.530,89 35,00%  R$ 4.943,24 35,00%  R$ 4.943,24 5,00%  R$ 706,18 

###cobertura  R$ 68.110,64 68,25%  R$ 46.485,51 31,75%  R$ 21.625,13 

###esquadrias  R$ 10.031,22 72,50%  R$ 7.272,63 27,50%  R$ 2.758,59 

###bancadas, pedras e pisos  R$ 21.330,28 40,00%  R$ 8.532,11 35,00%  R$ 7.465,60 25,00%  R$ 5.332,57 

###instalações elétricas  R$ 6.874,06 15,00%  R$ 1.031,11 15,00%  R$ 1.031,11 25,00%  R$ 1.718,52 45,00%  R$ 3.093,32 

###instalações hidráulicas - esgoto  R$ 2.458,11 60,00%  R$ 1.474,87 40,00%  R$ 983,24 

###aparelhos e metais  R$ 4.700,86 65,00%  R$ 3.055,56 35,00%  R$ 1.645,30 

###instalações hidráulicas - água fria  R$ 1.178,56 20,00%  R$ 235,71 80,00%  R$ 942,85 

###pintura  R$ 10.334,94 20,00%  R$ 2.066,99 35,00%  R$ 3.617,23 45,00%  R$ 4.650,72 

###vidros  R$ 562,80 100,00%  R$ 562,80 

palco
###alicerces
16.1viga baldrame  R$ 2.334,37 100,00%  R$ 2.334,37 

###brocas  R$ 1.537,17 100,00%  R$ 1.537,17 

###alvenaria  R$ 12.335,89 20,00%  R$ 2.467,18 80,00%  R$ 9.868,71 

###estruturas (vigas e colunas).  R$ 4.946,31 100,00%  R$ 4.946,31 

###revestimentos  R$ 7.816,76 42,00%  R$ 3.283,03 58,00%  R$ 4.533,72 

###piso do palco
21.1 m3  R$ 2.636,16 100,00%  R$ 2.636,16 

###elétrica  R$ 2.000,41 100,00%  R$ 2.000,41 

###pintura  R$ 1.847,83 35,00%  R$ 646,74 65,00%  R$ 1.201,09 
 R$ 234.682,90  R$ 25.605,44  R$ 40.522,15  R$ 79.963,53  R$ 36.516,96  R$ 7.645,00  R$ 12.248,13  R$ 16.896,98  R$ 15.284,71 

Observação: Poderão ocorrer variações na quantificação nos itens apresentados, devendo o licitante vencedor estar ciente do fato 
não alterando o contrato e nem o desenvolvimento da obra.

Pederneiras, 21 de Janeiro de 2009.

__________________________________ ____________________________

Prefeita Municipal Arquiteto - CREA 5060592178/D
Diretor de Divisão de obras públicas

Referente: OGU 0210508-69/2006/Mturismo/Caixa/Programa Turismo no Brasil
Título: Refromulação do projeto prainha
Local: Rod. Cmdte. João Ribeiro de Barros s/n - margens do Rio Tiête.

unid.

concreto usinado bombeado fck 18 Mpa – cód. 1528

Valor total dos serviços: R$ 234.682,90 (Duzentos e trinta e quatro mil, seissentos e oitenta e dois reais e noventa centavos).

Ivana Maria Bertolini Camarinha Luis Otávio Maciel Chacon
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