
Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

 Cronograma  Programa  Modalidade  Objeto Contratado

X  Global    Individual GESTÃO DA POLÍTICA DE 
DESENVOLVIMENTO

RECUPERAÇÃO DO GREIDE E 
RECAPEAMENTO ASFALTICO

AÇÕES DE INFRA ESTRUTURA URBANA

 Agente financeiro  Proponente  Valor do repasse - R$  Valor da Contrapartida - R$  Previsão p/início das obras
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS  196.400,00  67.643,04   01 / julho /  2008

 Localização do empreendimento

Avenida Dr. Raul David Pimentel 

Tipo de serviço

RECUPERAÇÃO DO GREIDE E RECAPEAMENTO ASFALTICO                                                                                                                                                                                          ANEXO IV
 Item  Discriminação dos 

serviços
Peso  Vl. Obras/Serviços  Mês 01    Mês 02   Mês 03  Mês 04  

 %  R$  Concedente  Proponente  % Concedente  Proponente  %  Concedente  Proponente  %  Concedente  Proponente  %

1 Recuperação do greide 62.695,15 20.898,39 20.898,38 20.898,38                                 
2 Imprimadura ligante RR 2C 15.673,79 5.224,60 5.224,60 5.224,59                                 
3 Massa  asfaltica  pré  mist  a 

quente
185.674,10 60.242,07 1.649,30 60.242,07 1.649,30 60.242,07 1.649,29                                 

4                                         
5                                         
6                                         
7                                         

Total  Simples 100 264.043,04 65.466,67 22.547,69 65.466,67 22.547,68 65.466,66 22.547,67                                 

 Acumulado 100 264.043,04 65.466,67 22.547,69 130.933,34 45.095,37 196.400,00 67.643,04                                 

Modelo a ser utilizado quando a contrapartida da Prefeitura for financeira.

05/06/2008
Data Assinatura sob carimbo do Engenheiro do projeto Assinatura sob carimbo do Prefeito

41.026 v01  micro


