CAIXA

Cronograma
X | Global Individual GESTAO DA POLITICA DE
DESENVOLVIMENTO

Programa

Modalidade

RECUPERAGAO DO GREIDE E

Objeto Contratado

RECAPEAMENTO ASFALTICO

Cronograma Fisico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Publico - Modelo 1-B

ACOES DE INFRA ESTRUTURA URBANA

Agente financeiro ‘ ‘ Proponente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor do repasse - R$

Valor da Contrapartida - R$

Previsao pl/inicio das obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS 196.400,00 67.643,04 01/ julho/ 2008
Localizagdo do empreendimento
Avenida Dr. Raul David Pimentel
Tipo de servigo
RECUPERAGAO DO GREIDE E RECAPEAMENTO ASFALTICO AN EXO IV
Iltem | Discriminagao dos Peso | VI. Obras/Servigos | Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
servigos
% R$ Concedente | Proponente % [Concedente | Proponente | % Concedente | Proponente | % Concedente | Proponente | %
1 Recuperagéo do greide 62.695,15 20.898,39 20.898,38 20.898,38
2 |Imprimadura ligante RR 2C 15.673,79 5.224,60 5.224,60 5.224,59
3 |Massa asfaltica pré mist a 185.674,10 60.242,07 (1.649,30 60.242,07 (1.649,30 60.242,07 [1.649,29
quente
4
5
6
7
Total Simples 100 264.043,04 65.466,67 [22.547,69 65.466,67 [22.547,68 65.466,66 [22.547,67
Acumulado 100 264.043,04 65.466,67 |22.547,69 130.933,34 |45.095,37 196.400,00 |67.643,04

Modelo a ser utilizado quando a contrapartida da Prefeitura for financeira.

05/06/2008

Data

41.026 vO1 micro

Assinatura sob carimbo do Engenheiro do projeto

Assinatura sob carimbo do Prefeito




