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ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Local: Rua Secundiano Picollo.
Bairro Nucleo Habitacional Michel Neme.

Titulo: Construgao de novo vestiario para o campo de futebol.

1 org das etapas construtivas
[etapa construtiva UNID._JTOTAL Jmés01% [més01R$  [més02% [més02R$ [més03% [més03$ [més04%  |més 04 R$
1__|demolicao e retirada do entulho vb RS 1.220,00 100,00% RS 1.220,00
2 __|servicos preliminares (locacéo da obra e almoxarifado) vb RS 385,20 100,00% RS 385,20
3 [fundacoes
3.1 _|fundacdes - estacas ml RS 3.632,36 100,00% RS 3.632,36
3.2 |fundacdes - caixaria para formas do baldrame ml RS 1.591,88 100,00% RS 1.591,88
3.3 |fundacdes - vigas baldrame ml RS 4.728,82 100,00% RS 4.728,82
4 |estrutura
4.1 |colunas ml RS 4.840,00 30,00% RS 1.452,00 70,00% RS 3.388,00
4.2 |vigamento ml R$ 2.772,45 100,00% R$ 2.772,45
4.3 |laje m2 RS 5.839,70 60,00% R$ 3.503,81 40,00% R$ 2.335,88
5 |cobertura
5.1 |madeiramen(c- m2 RS 794,87 100,00% RS 794,87
5.2 |telhas m2 RS 204,81 100,00% R$ 204,81
5.3 |rufos e calhas ml R$ 909,35 100,00% R$ 909,35
6 __lalvenaria m2 R$ 10.930,00 30,00% R$ 3.279,00 70,00% R$ 7.651,00
—l—7 ! =
revestimentos de paredes
m2 RS 1.386,36 100,00% RS 1.386,36
7.3 _|embogo/reboco m2 RS 6.012,26 100,00% R$ 6.012,26
m2 R$ 7.188,75 100,00% R$7.188,75
4 de lajes
7.6 |chapisco m2 RS 267,87 100,00% R$ 267,87
7.7__|embogo/reboco m2 RS 1.114,69 100,00% R$ 1.114,69
8 [instalacoes elétricas
1 |ligacdes e adaptacdes na rede vb R$ 760,00 100,00% R$ 760,00
2 _|tubula lajes e caixas ilum. vb RS 429,00 100,00% R$ 429,00
8.3 Jtubulagdo paredes e caixinhas vb RS 395,00 50,00% RS 197,50 50,00% R$ 197,50
8.4 |enfiacao vb RS 1.723,00 100,00% R$ 1.723,00
8.5 |tomadas e interruptores vb R$ 570,00 100,00% R$ 570,00
ilumi vb RS 1.120,00 100,00% R$ 1.120,00
vb R$ 2.460,00 70,00% R$ 1.722,00 30,00% R$ 738,00
vb R$ 2.490,00 45,00% R$ 1.120,50 55,00% R$ 1.369,50
vb R$ 2.960,00 100,00% R$ 2.960,00
9.4 laparelhos - metais vb R$ 1.750,00 100,00% RS 1.750,00
10 |esquadrias
10.1_|esquadrias de madeira - batentes unid. R$ 1.050,00 60,00% R$ 630,00 40,00% R$ 420,00
10.2_|esquadrias de madeira - porta, & unid. R$ 1.450,00 100,00% RS 1.450,00
10.3 |esquadrias metalicas
10.4_|esquadrias metalicas - portas de aco. unid RS 1.623,20 100,00% RS 1.623,20
10.5 metalicas - janelas ¢/ grades externas m2 RS 864,00 100,00% RS 864,00
11 __ |piso em concreto desempenado externo m2 RS 845,12 100,00% RS 845,12
12_|pintura
m2 RS 3.898,54 100,00% RS 3.898,54
m3 R$ 1.122,80 100,00% RS 1.122,80
m2 RS 598,08 100,00% RS 598,08
m2 RS 412,50 100,00% RS 412,50
m2 R$ 993,72 100,00% R$ 993,72
m2 R$ 3.326,79 100,00% RS 3.326,79
15_[servicos complementares - limpeza e vidros vb RS 750,00 100,00% RS 750,00
TOTAL R$ 8541111 R$ 17.049.26 R$ 23.216.74 R$ 25.463.40 R$ 19.681.71

Observagao: Poderao ocorrer variagdes nos itens apresentados, devendo o licitante

desenvolvimento da obra.

Valor total dos servigos: R$ 85.411,11 (Oitenta e cinco mil, quatrocentos e onze reais e onze centavos).

Pederneiras, 31 de Janeiro de 2008.

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal
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Arquiteto - CREA 5060592178/D
Diretor de Divis&o de obras publicas
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