
ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Título: Construção de novo vestiário para o campo de futebol.

orçamento das etapas construtivas 
item etapa construtiva UNID. TOTAL mês 01 % mês 01 R$ mês 02 % mês 02 R$ mês 03 % mês 03 $ mês 04 % mês 04 R$

1 demolição e retirada do entulho  R$ 1.220,00 100,00%  R$ 1.220,00 
2 serviços preliminares (locação da obra e almoxarifado)  R$ 385,20 100,00%  R$ 385,20 
3 fundações

3.1 fundações - estacas ml  R$ 3.632,36 100,00%  R$ 3.632,36 
3.2 ml  R$ 1.591,88 100,00%  R$ 1.591,88 
3.3 ml  R$ 4.728,82 100,00%  R$ 4.728,82 
4 estrutura 

4.1 colunas ml  R$ 4.840,00 30,00%  R$ 1.452,00 70,00%  R$ 3.388,00 
4.2 vigamento ml  R$ 2.772,45 100,00%  R$ 2.772,45 
4.3 laje m2  R$ 5.839,70 60,00%  R$ 3.503,81 40,00%  R$ 2.335,88 
5 cobertura 

5.1 madeiramento m2  R$ 794,87 100,00%  R$ 794,87 
5.2 telhas m2  R$ 204,81 100,00%  R$ 204,81 
5.3 ml  R$ 909,35 100,00%  R$ 909,35 
6 alvenaria m2  R$ 10.930,00 30,00%  R$ 3.279,00 70,00%  R$ 7.651,00 
7 revestimentos

7.1 revestimentos de paredes
7.2 chapisco m2  R$ 1.386,36 100,00%  R$ 1.386,36 
7.3 emboço/reboco m2  R$ 6.012,26 100,00%  R$ 6.012,26 
7.4 azulejos m2  R$ 7.188,75 100,00%  R$ 7.188,75 
7.5 revestimento de lajes
7.6 chapisco m2  R$ 267,87 100,00%  R$ 267,87 
7.7 emboço/reboco m2  R$ 1.114,69 100,00%  R$ 1.114,69 
8 instalações elétricas

8.1 ligações e adaptações na rede  R$ 760,00 100,00%  R$ 760,00 
8.2  R$ 429,00 100,00%  R$ 429,00 
8.3 tubulação paredes e caixinhas  R$ 395,00 50,00%  R$ 197,50 50,00%  R$ 197,50 
8.4 enfiação  R$ 1.723,00 100,00%  R$ 1.723,00 
8.5 tomadas e interruptores  R$ 570,00 100,00%  R$ 570,00 
8.6 iluminação  R$ 1.120,00 100,00%  R$ 1.120,00 
9 instalações hidráulicas

9.1 esgoto  R$ 2.460,00 70,00%  R$ 1.722,00 30,00%  R$ 738,00 
9.2 água fria e pluviais  R$ 2.490,00 45,00%  R$ 1.120,50 55,00%  R$ 1.369,50 
9.3 aparelhos - louças  R$ 2.960,00 100,00%  R$ 2.960,00 
9.4 aparelhos - metais  R$ 1.750,00 100,00%  R$ 1.750,00 
10 esquadrias

10.1 esquadrias de madeira - batentes  R$ 1.050,00 60,00%  R$ 630,00 40,00%  R$ 420,00 
10.2 esquadrias de madeira - porta, guarnição, fechadura  R$ 1.450,00 100,00%  R$ 1.450,00 
10.3 esquadrias metálicas
10.4 esquadrias metálicas - portas de aço.  R$ 1.623,20 100,00%  R$ 1.623,20 
10.5 esquadrias metálicas - janelas c/ grades externas m2  R$ 864,00 100,00%  R$ 864,00 
11 piso em concreto desempenado externo m2  R$ 845,12 100,00%  R$ 845,12 
12 pintura

12.1 m2  R$ 3.898,54 100,00%  R$ 3.898,54 
12.2 tinta esmalte - paredes externas m3  R$ 1.122,80 100,00%  R$ 1.122,80 
12.3 tinta esmalte - esquadrias metálicas e de madeira. m2  R$ 598,08 100,00%  R$ 598,08 
12.4 pintura cimentado externo m2  R$ 412,50 100,00%  R$ 412,50 
13 m2  R$ 993,72 100,00%  R$ 993,72 
14 revestimento cerâmico PEI 5 m2  R$ 3.326,79 100,00%  R$ 3.326,79 
15 serviços complementares - limpeza e vidros  R$ 750,00 100,00%  R$ 750,00 

TOTAL  R$ 85.411,11  R$ 17.049,26  R$ 23.216,74  R$ 25.463,40  R$ 19.681,71 

Observação: Poderão ocorrer variações nos itens apresentados, devendo o licitante vencedor estar ciente do fato e não alterando o 
desenvolvimento da obra.

Valor total dos serviços: R$ 85.411,11 (Oitenta e cinco mil, quatrocentos e onze reais e onze centavos).

Pederneiras, 31 de Janeiro de 2008.

__________________________________ ____________________________
Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal Arquiteto - CREA 5060592178/D

Diretor de Divisão de obras públicas

Local: Rua Secundiano Pícollo.
Bairro Núcleo Habitacional Michel Neme.
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