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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                                                ANEXO IV 
 

Município: PEDERNEIRAS 
Objeto/obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL LEONOR MENDES DE BARROS  
Previsão de Execução:   Início obra:  Data da emissão do OS     Final obra:  90 dias após a emissão do OS 
Local: PÇA CONJ.HAB. LEONOR MENDES DE BARROS, ENTRE AS RUAS MAURO MARTINI E NAPOLEÃO FRACAROLI. 
Regime de execução:  parte empreitada (administração indireta) e parte administração direta        
    
Item Serviços  

Unidades 
1ª etapa – 30% 

Prazo de execução:  _30_ dias 
2ª etapa – 30% 

Prazo de execução: _30_ dias 
3ª etapa – 40% 

Prazo de execução: _30_ dias 
Total: - 100% 

 
m2 2.865,97   2.865,97 

R$ 2.000,0   2.000,0 

 
01 

 
 

 
TERRAPLANAGEM 
 
 % 100   1,59 

ml 521,07   521,07 
R$ 5.210,70   5.210,70 

 
02 

 
GUIAS PARA JARDIM 

% 100   4,14 
ml 110,05   110,05 
R$ 1.711,80   1.711,80 

 
03 

 
GUIAS DA CALÇADA 

% 100   1,36 
m²    930,91 
R$ 22.584,89 23.960,61  46.545,50 

 
04 

 
CAMINHOS/CALÇADAS 

% 48,52 51,48  36,96 
m²  100,00  100,00 
R$  4.500,00  4.500,00 

 
05 

 
CAMPO DE MALHA 

%  100  3,57 
m²  200,00  200,00 
R$  7.780,00  7.780,00 

 
06 

 
QUADRA VOLEI DE AREIA 

%  100  6,18 
un    22 
R$  1.540,23 14.623,12 16.163,35 

 
07 

 
QUIOSQUES/BANCOS 

%  9,53 90,47 12,84 

  un    22 



 2 

R$   20.631,33 20.631,33   
%   100 16,38 
ml 106,51   106,51 
R$ 6.273,44   6.273,44 

 
09 

 
ALAMBRADO 

% 100   4,98 
Un   8 8 
R$   9.159,40 9.159,40 

 
10 

 
PLAYGROUND 

%   100 7,27 
vb   vb Vb 
R$   5.960,60 5.960,60 

 
11 

 
PAISAGISMO 

%   100 4,73 
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

Recurso estadual  30.224,66 30.224,67 40.299,56 100.748,90 

Recurso próprio (contrapartida PM)   7.556,17  7.556,17 10.074,89  25.187,22 

TOTAL  37.780,83 37.780,84 50.374,45 125.936,12 

        
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                               IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA                                                                                    MARTHA MARIA RUIZ FURLANi CAMILO 
                                             PREFEITA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS                                                                                  DIR.DEP.DES.URBANO E M.AMBIENTE 
                                                                                                                                                                                                                        CREA:  060109333 0 
 
PEDERNEIRAS/SP, 06/05/2008. 

  
 



 3 

 


