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Prefeitura Municipal

ANEXO IV - Cronograma Fisico-financeiro
LOCAL: RUA CAP. JOAQUIM BARRETO - CENTRO

TiTULO: OBRA PARA MELHORIAS URBANISTICAS - PASSEIO PUBLICO RUA CAP. JOAQUIM BARRETO.

entre as Ruas Belmiro Pereira e Siqueira Campos

rcamento das etapas construtivas

Pederneiras

Teokolbondo Por Vocé

Valor total dos servigos: R$ 88.784,93 (Oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e trés centavos ).

Pederneiras, 19 de Setembro de 2008.

lvana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

Kénia Magnani

Arquiteta CREA 50606283-18

tem |etapa construtiva UNID.| QUANT. | R$ MAT. R$ M.O. TOTAL 1° MES 2° MES 3° MES
1 |servigos preliminares vb 1,00 RS - R$ 530,00 R$ 530,00 R$ 530,00
2 |quebra do concreto da calgada m2 372,00 RS - R$ 5,30 R$ 1.971,60 R$ 1.971,60
3 |preparo da base para o piso intertravado ( areia e cimento secos) m2 372,00 R$ 3,70 R$ 4,65 R$ 3.106,20 R$ 3.106,20
4 |retirada de entulho da quebra m3 26,00 RS - R$ 28,00 R$ 728,00 R$ 728,00
5 |piso intertravado de concreto m2 372,00 R$ 42,00 R$ 25,00 R$24.924,00| R$ 24.924,00
6 ]confeccédo dos pergolados em madeira unid. 2,00 R$ 818,00 R$ 780,00 R$ 3.196,00 R$ 3.196,00
7 lassentamento de bancos e floreiras em concreto(fornecidos pela prefeitura) unid. 6,00 RS - R$ 600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
8 |guarda corpo
8.1 |mureta e sapata corrida ml 125,00 R$ 50,00 R$ 20,10 R$ 8.762,50 R$ 8.762,50
8.2 |balaustres h=80 cm unid. 500,00 R$ 7,20 R$ 3,60 R$ 5.400,00 R$ 5.400,00
8.3 |viga para acabamento superio unid. 160,00 R$ 7,20 R$ 3,60 R$ 1.728,00 R$ 1.728,00
9 |instalagbes elétricas
9.1 |passagem de conduites vb 1,00 R$ 350,00 R$ 580,00 R$ 930,00 R$ 930,00
9.2 [fornecimento e assentamento de postes de iluminagédo unid. 4,00 R$ 1.510,00 R$ 890,00 R$ 9.600,00 R$ 9.600,00
9.3 lluminarias com lampadas unid. 8,00 R$ 1.162,00 R$ 530,00 R$ 13.536,00 R$ 13.536,00
9.4 |enfiagdo e adaptagbes na rede vb 1,00 R$ 1.750,00 R$ 2.200,00 R$ 3.950,00 R$ 3.950,00
10 |pintura (neste item a mao de obra aparece com valor total)
10.1 [fundo preparador ( 1 deméo)- galdo 3,60 L unid. 10,00 R$ 38,68 R$ 400,00 R$ 4.386,80 R$ 4.386,80
10.2 |pintura - tinta acrilico fosco - lata 18 L - 2 demaos unid. 3,00 R$ 171,81 R$ 500,00 R$ 2.015,43 R$ 2.015,43
guarda corpo na cor concreto, balaustres em branco
11 I;ervi(;os de finalizagdo (limpeza do local) vb 1,00 RS - R$ 420,40 R$ 420,40 R$ 420,40
TOTAL R$ 88.784.93 R$ 32.189,80 R$ 28.686,50 R$ 27.908,63
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