ANEXO IV
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

LOCAL.: Av. Bernardino Flora Furlan esquina com Rua Juvenal Silva
PEDERNEIRAS-SP

tapa construtiva 1°més

rojetos 100,00%
ervigos preliminares 100,00%
undagées 100,00%
strutura 60,00% 40,00%
Ivenaria 50,00% 50,00%
obertura 60,00% 40,00%
[nstalag6es hidraulicas 30,00% 40,00% 30,00%
[nstalacGes elétricas 40,00% 30,00% 30,00%
squadrias 30,00% 70,00%
evestimentos/acabamentos 20,00% 80,00%
idros 100,00%

intura 100,00%

ervicos complementares 100,00%

otal do més / total geral R$ 22.183,20 R$ 21.075,98 R$ 20.964,36 R$ 24.873,91 R$ 21.404,15
VALOR TOTAL DOS SERVICOS: R$ 110.501.60 (CENTO E DEZ MIL. QUINHENTOS E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
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