
ANEXO IV
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PEDERNEIRAS-SP

etapa construtiva 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês

projetos 100,00%
serviços preliminares 100,00%
fundações 100,00%
estrutura 60,00% 40,00%
alvenaria 50,00% 50,00%
cobertura 60,00% 40,00%
instalações hidráulicas 30,00% 40,00% 30,00%
instalações elétricas 40,00% 30,00% 30,00%
esquadrias 30,00% 70,00%
revestimentos/acabamentos 20,00% 80,00%
vidros 100,00%
pintura 100,00%
serviços complementares 100,00%
total do mês / total geral  R$ 22.183,20  R$ 21.075,98  R$ 20.964,36 R$ 24.873,91 R$ 21.404,15 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R$ 110.501,60 (CENTO E DEZ MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
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Prefeita Municipal Arquiteto - CREA 060054820 5

Diretor de divisão de obras públicas

LOCAL: Av. Bernardino Flora Furlan esquina com Rua Juvenal Silva
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