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1
Remoção de pintura em superfície 
Alvenaria/concreto

R$ 637,60 R$ 637,60 R$ 637,60 R$ 637,60 R$ 637,60 R$ 637,67 R$ 3.825,67

2
Remoção de pintura e lixamento de 
superfície em Madeira e Metálica

R$ 697,02 R$ 697,02 R$ 697,02 R$ 697,02 R$ 697,02 R$ 697,05 R$ 4.182,15

3 Fundo Preparador R$ 4.439,42 R$ 4.439,42 R$ 4.439,42 R$ 4.439,42 R$ 4.439,42 R$ 4.439,43 R$ 26.636,53

4 Paredes Internas R$ 5.072,08 R$ 5.072,08 R$ 5.072,08 R$ 5.072,08 R$ 5.072,08 R$ 5.072,12 R$ 30.432,52

5 Paredes Internas (Barrado) R$ 2.583,08 R$ 2.583,08 R$ 2.583,08 R$ 2.583,08 R$ 2.583,08 R$ 2.583,08 R$ 15.498,48

6 Paredes Externas R$ 5.188,30 R$ 5.188,30 R$ 5.188,30 R$ 5.188,30 R$ 5.188,30 R$ 5.188,33 R$ 31.129,83

7 Forro Pav. Superior (madeira) R$ 1.172,02 R$ 1.172,02 R$ 1.172,02 R$ 1.172,02 R$ 1.172,02 R$ 1.172,02 R$ 7.032,12

8 Forro Pav. Inferior (Laje) R$ 1.512,52 R$ 1.512,52 R$ 1.512,52 R$ 1.512,52 R$ 1.512,52 R$ 1.512,53 R$ 9.075,13

9 Esquadrias R$ 1.221,16 R$ 1.221,16 R$ 1.221,16 R$ 1.221,16 R$ 1.221,16 R$ 1.221,19 R$ 7.326,99

10 Grades e Portões R$ 280,77 R$ 280,77 R$ 280,77 R$ 280,77 R$ 280,77 R$ 1.403,85

11 Muro R$ 1.758,65 R$ 1.758,65 R$ 1.758,65 R$ 1.758,65 R$ 1.758,66 R$ 8.793,26

12 Piso Quadra R$ 3.226,50 R$ 3.226,50

13 Estrutura Metálica Quadra R$ 1.436,98 R$ 1.436,98

R$ 24.562,62R$ 24.562,62R$ 24.562,62R$ 24.562,62 R$ 24.562,62R$ 24.562,62R$ 24.562,62R$ 24.562,62 R$ 24.562,62R$ 24.562,62R$ 24.562,62R$ 24.562,62 R$ 24.562,62R$ 24.562,62R$ 24.562,62R$ 24.562,62 R$ 24.562,63R$ 24.562,63R$ 24.562,63R$ 24.562,63 R$ 27.186,90R$ 27.186,90R$ 27.186,90R$ 27.186,90 R$ 150.000,00R$ 150.000,00R$ 150.000,00R$ 150.000,00

Dir. do Depto. de Obras e Vias Públicas
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Pintura completa da EMEF Eliazar Braga
Rua Eliazar Braga, O - 132, Centro - Pederneiras/SP

Pederneiras,  21  de Setembro de 2010.

________________________________

TOTALTOTALTOTALTOTAL

EngºAntonio Carlos ValinetiEngºAntonio Carlos ValinetiEngºAntonio Carlos ValinetiEngºAntonio Carlos Valineti Ivana Maria Bertolini CamarinhaIvana Maria Bertolini CamarinhaIvana Maria Bertolini CamarinhaIvana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal de PederneirasCrea 060054320 5


