CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

LOCAL: Av. Bernardino Flora Furlan N-1920

N.H Bruno G. Cury.
PEDERNEIRAS-SP

ANEXO IV

etapa construtiva

12 més

22 més

32 més

4° més

5°més

62 més

72 més

8° més

Jprojetos

100,00%

servigos preliminares

100,00%

fundagbes

100,00%

estrutura

30,00%

60,00%

10,00%

alvenaria

15,00%

45,00%

40,00%

cobertura

30,00%

50,00%

20,00%

instalacdes hidraulicas

20,00%

45,00%

35,00%

instalacées elétricas

45,00%

25,00%

30,00%

esquadrias

50,00%

50,00%

revestimentos/acabamentos

35,00%

35,00%

30,00%

vidros

20,00%

80,00%

50,00%

50,00%

pintura
'servig:os complementares

100,00%

Itotal do més / total geral

R$

38.640,00 | R$

38.570,00

R$ 34.655,00

R$ 37.410,00

R$ 36.250,00

R$ 35.380,00

R$ 37.845,00

R$ 36.250,00

VALOR TOTAL DOS SERVICOS: R$ 295.000,00 ( DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS ).

Luis Otavio Maciel Chacon
Arquiteto - crea 5060592178/D
Diretor de divisédo de obras publicas

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal







