
etapa construtiva 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês

projetos 100,00%

serviços preliminares 100,00%

fundações 100,00%

estrutura 30,00% 60,00% 10,00%

alvenaria 15,00% 45,00% 40,00%

cobertura 30,00% 50,00% 20,00%

instalações hidráulicas 20,00% 45,00% 35,00%

instalações elétricas 45,00% 25,00% 30,00%

esquadrias 50,00% 50,00%

revestimentos/acabamentos 35,00% 35,00% 30,00%

vidros 20,00% 80,00%

pintura 50,00% 50,00%

serviços complementares 100,00%

total do mês / total geral 38.640,00R$          38.570,00R$          34.655,00R$          R$ 37.410,00 R$ 36.250,00 R$ 35.380,00 R$ 37.845,00 R$ 36.250,00

Luis Otávio Maciel Chacon
Prefeita Municipal Arquiteto - crea 5060592178/D

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R$ 295.000,00 ( DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS ).

Ivana Maria Bertolini Camarinha

ANEXO IV
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PEDERNEIRAS-SP

LOCAL: Av. Bernardino Flora Furlan N-1920
N.H Bruno G. Cury.

Diretor de divisão de obras públicas




