
 

  

ANEXO IV 
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 

Município: PEDERNEIRAS 
Objeto/obra: Recapeamento asfáltico   CONTRATO DE REPASSE : 0331642-56/2010 
Previsão de Execução: Três meses  Início obra: Na data da emissão da OS        Final obra: 90 dias após a emissão da OS 
Local: Bairro Cidade Nova 
Regime de execução:  Administração indireta           

Item Serviços 1º MÊS  2º MÊS 
 

3º MÊS 
 

TOTAL 
 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.581,24 ------------------------ ------------------------ R$ 1.581,24 
1.2/1.3/1.4 PAVIMENTAÇÃO/RECAPE R$ 82.365,64 R$ 82.365,64 R$ 41.182,81 R$ 205.914,09 

3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA ------------------------ ------------------------ R$ 561,15 R$ 561,15 

      

Aplicação  R$ 58.780,00 R$ 58.780,00 R$ 29.390,00 R$ 146.950,00 

Contra partida R$ 25.166,88 R$ 23.585,64 R$ 12.353,96 R$ 61.106,48 

Plano de Aplicação R$ 83.946,88 R$ 82.365,64 R$ 41.743,96 R$ 208.056,48 
 PEDERNEIRAS/SP, 25 de Abril 2011        
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