



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP
Fone: (14) 3284-1355 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

ANEXO IV CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município: PEDERNEIRAS

Objeto/obra: Recapeamento asfáltico **CONTRATO DE REPASSE : 0331642-56/2010**

Previsão de Execução: Três meses

Início obra: Na data da emissão da OS

Final obra: 90 dias após a emissão da OS

Local: Bairro Cidade Nova

Regime de execução: **Administração indireta**

Item	Serviços	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.581,24	-----	-----	R\$ 1.581,24
1.2/1.3/1.4	PAVIMENTAÇÃO/RECAPE	R\$ 82.365,64	R\$ 82.365,64	R\$ 41.182,81	R\$ 205.914,09
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	-----	-----	R\$ 561,15	R\$ 561,15

Aplicação	R\$ 58.780,00	R\$ 58.780,00	R\$ 29.390,00	R\$ 146.950,00
Contra partida	R\$ 25.166,88	R\$ 23.585,64	R\$ 12.353,96	R\$ 61.106,48
Plano de Aplicação	R\$ 83.946,88	R\$ 82.365,64	R\$ 41.743,96	R\$ 208.056,48

PEDERNEIRAS/SP, 25 de Abril 2011

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS VALINETI
ENGº CIVIL CREA 060054320 5