



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, nº S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras/SP
Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br - Site: www.pederneiras.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Local: Estrada Municipal PDN - 040, Pederneiras/SP
Título: Central Municipal de Coleta Seletiva

ANEXO IV

orçamento das etapas construtivas								
item	etapa construtiva	R\$ total	1º mês R\$	2º mês R\$	3º mês R\$	4º mês R\$	5º mês R\$	6º mês R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.975,87	R\$ 4.975,87					
2	REFEITÓRIO							
2.1	FUNDAÇÕES	R\$ 16.198,87	R\$ 16.198,87					
2.2	ESTRUTURAS DE CONCRETO	R\$ 11.710,45	R\$ 5.000,00	R\$ 6.710,45				
2.3	CONTRA PISO	R\$ 5.391,40				R\$ 2.391,40	R\$ 3.000,00	
2.4	REVESTIMENTO	R\$ 13.631,65			R\$ 4.543,00	R\$ 4.543,00	R\$ 4.545,65	
2.5	ALVENARIA	R\$ 13.660,83		R\$ 6.500,00	R\$ 7.160,83			
2.6	LOUÇAS E METAIS	R\$ 8.418,34						R\$ 8.418,34
2.7	CAIXILHOS METALICOS E PORTAS DE MADEIRA	R\$ 11.679,59				R\$ 5.500,00	R\$ 6.179,59	
2.8	VIDROS	R\$ 1.122,92						R\$ 1.122,92
2.9	COBERTURAS	R\$ 23.707,18			R\$ 7.902,00	R\$ 7.902,00	R\$ 7.903,18	
2.10	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 8.350,30						R\$ 8.350,30
3	GALPÃO							
3.1	FUNDAÇÕES	R\$ 15.736,29	R\$ 15.736,29					
3.2	ESTRUTURAS DE AÇO	R\$ 15.500,60	R\$ 8.000,00	R\$ 7.500,60				
3.3	CONTRA PISO	R\$ 35.237,51					R\$ 35.237,51	
3.6	LOUÇAS E METAIS	R\$ 140,25						R\$ 140,25
3.7	COBERTURAS	R\$ 62.182,24		R\$ 17.682,24	R\$ 22.000,00	R\$ 22.500,00		
3.8	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 2.996,87						R\$ 2.996,87
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS REFEITÓRIO E GALPÃO	R\$ 17.405,78		R\$ 8.112,67	R\$ 5.793,11	R\$ 3.500,00		
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REFEITÓRIO E GALPÃO	R\$ 39.556,89		R\$ 8.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00		R\$ 13.556,89
6	LIMPEZA FINAL	R\$ 882,82						R\$ 882,82
TOTAL		R\$ 308.486,65	R\$ 49.911,03	R\$ 54.505,96	R\$ 56.398,94	R\$ 55.336,40	R\$ 56.865,93	R\$ 35.468,39
CONTRAPARTIDA		R\$ 158.486,65	R\$ 24.911,03	R\$ 29.505,96	R\$ 31.398,94	R\$ 30.336,40	R\$ 31.865,93	R\$ 10.468,39
RECURSO		R\$ 150.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00

Valor total : R\$ 308.486,65 (Trezentos e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis Reais e sessenta e cinco centavos)

Pederneiras, 20 de Maio de 2011

Ivana Maria Bertolini Camarinha
Prefeita Municipal

Antonio Carlos Valinetti
Engº Civil 060054320 5
Diretor do Dep. De Obras e Vias Públicas