
orçamento das etapas construtivas 
item etapa construtiva R$ total 1º mês R$ 2º mês R$ 3º mês R$ 4º mês R$ 5º mês R$ 6º mês R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.975,87R$           4.975,87R$       
2 REFEITÓRIO

2.1 FUNDAÇÕES 16.198,87R$         16.198,87R$     
2.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO 11.710,45R$         5.000,00R$       6.710,45R$       
2.3 CONTRA PISO 5.391,40R$           2.391,40R$       3.000,00R$       
2.4 REVESTIMENTO 13.631,65R$         4.543,00R$       4.543,00R$       4.545,65R$       
2.5 ALVENARIA 13.660,83R$         6.500,00R$       7.160,83R$       
2.6 LOUÇAS E METAIS 8.418,34R$           8.418,34R$       
2.7 CAIXILHOS METALICOS E PORTAS DE MADEIRA 11.679,59R$         5.500,00R$       6.179,59R$       
2.8 VIDROS 1.122,92R$           1.122,92R$       
2.9 COBERTURAS 23.707,18R$         7.902,00R$       7.902,00R$       7.903,18R$       

2.10 PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 8.350,30R$           8.350,30R$       
3 GALPÃO

3.1 FUNDAÇÕES 15.736,29R$         15.736,29R$     
3.2 ESTRUTURAS DE AÇO 15.500,60R$         8.000,00R$       7.500,60R$       
3.3 CONTRA PISO 35.237,51R$         35.237,51R$     
3.6 LOUÇAS E METAIS 140,25R$              140,25R$          
3.7 COBERTURAS 62.182,24R$         17.682,24R$     22.000,00R$     22.500,00R$     
3.8 PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 2.996,87R$           2.996,87R$       

4
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS REFEITÓRIO E 
GALPÃO

17.405,78R$         8.112,67R$       5.793,11R$       3.500,00R$       

5
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REFEITÓRIO E 
GALPÃO

39.556,89R$         8.000,00R$       9.000,00R$       9.000,00R$       13.556,89R$     

6 LIMPEZA FINAL 882,82R$              882,82R$          

308.486,65R$       49.911,03R$     54.505,96R$     56.398,94R$     55.336,40R$     56.865,93R$     35.468,39R$     
158.486,65R$       24.911,03R$     29.505,96R$     31.398,94R$     30.336,40R$     31.865,93R$     10.468,39R$     
150.000,00R$       25.000,00R$     25.000,00R$     25.000,00R$     25.000,00R$     25.000,00R$     25.000,00R$     

Valor total : R$ 308.486,65 (Trezentos e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis Reais e sessenta e cinco centavos)
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ANEXO IV

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Local: Estrada Municipal PDN - 040, Pederneiras/SP
Título: Central Municipal de Coleta Seletiva

CONTRAPARTIDA
RECURSO


