

OBRA:

ANEXO V - Canalização com gabiões

MUNICÍPIO

Pederneiras

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. MÊS	2a. MÊS	3a. MÊS	TOTAL
1	Tranporte Mat. Brejoso	R\$	882,00	0,00	0,00	882,00
2	Limpeza Manual	R\$	1.213,30			1.213,30
3	Regularização com brita	R\$	4.500,00			4.500,00
4	Gabião Tipo Colchão	R\$	17.851,68			17.851,68
5	Gabião Tipo Caixa	R\$	22.751,67	47.491,35		70.243,02
T O T A L			47.198,65	47.491,35	0,00	94.690,00

ASSINATURA: _____

Eng.º Antonio Carlos Valinetti

nº do CREA 060054320 5