



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP  
Fone: (14) 3284-1355 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Local: Proximidades da antiga estação ferroviária do Município de Pederneiras (atual centro Cultural – Izavan Ribeiro Macário)

Título: APLICAÇÃO DE PISO, PAISAGISMO E FONTE EM FRENTE AO TEATRO MUNICIPAL

#### ANEXO IV

Orçamento das etapas construtivas							
item	etapa construtiva	R\$ total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês
1	Serviços Preliminares	R\$ 10.466,34	R\$ 10.466,34				
2	Fonte	R\$ 27.857,49	R\$ 2.384,86	R\$ 4.031,61	R\$ 10.364,98	R\$ 11.076,04	
3	Abrigo Bomba/Filtro	R\$ 5.175,26	R\$ 5.175,26				
4	Pisos	R\$ 68.107,17		R\$ 30.702,39	R\$ 23.702,02	R\$ 13.702,76	
5	Instalações Elétricas	R\$ 30.145,07	R\$ 10.000,00				R\$ 20.145,07
6	Instalações Hidráulica	R\$ 8.605,54	R\$ 8.605,54				
7	Paisagismo	R\$ 26.045,51				R\$ 10.621,20	R\$ 15.424,31
8	Limpeza Final	R\$ 4.597,62					R\$ 4.597,62
TOTAL		R\$ 181.000,00	R\$ 36.632,00	R\$ 34.734,00	R\$ 34.067,00	R\$ 35.400,00	R\$ 40.167,00

**R\$ 181.00,00 (Cento e oitenta e um mil Reais)**

Pederneiras, 08 de Outubro de 2010

Ivana Maria Bertolini Camarinha  
Prefeita Municipal

Antonio Carlos Valineti  
Engº Civil 060054320 5  
Diretor do Dep. De Obras e Vias Públicas