ANEXO V
LOCAL: RUA BELMIRO PEREIRA, CENTRO, PEDERNEIRAS/SP

TITULO: CONSTRUCAO DE PRACA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
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Rua Siqueira Campos, n.° S-64 — Cx. Postal 33 — CEP 17280-000 — Pederneiras — SP

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br — Site: www.pederneiras.sp.gov.br

VAMOS JUNTOS!

) PEDERNEIRAS

ANEXO V - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM |DESCRICAO VALOR 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS

1 |SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTAGCAO DE TERRA R$ 7.812,82 | 100,00%| R$  7.812,82 - - -
2 [pIsos R$ 23.221,50 R$ - 20,00% 4.644,30 [ 40,00% 9.288,60 | 40,00% 9.288,60
3 |GUARDA-CORPO, MUROS DE CONTENCAO E MURETAS R$ 20.921,98 | 40,00%| R$  8.368,79 | 40,00% 8.368,79 | 20,00% 4.184,40 -
4 |REVESTIMENTO E PINTURA R$ 7.036,31| 30,00%|R$  2.110,89 | 70,00% 4.925,42 - -
5 |BANCOS R$ 5.222,13 R$ - - - 100,00% 5.222,13
6 [INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO R$ 13.968,70 | 35,00%| R$  4.889,04 - 40,00% 5.587,48 | 25,00% 3.492,17
7 [INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 1.864,95 R$ - - 100,00% 1.864,95 -
8 |EQUIPAMENTOS R$ 15.447,44 R$ - - 10,00% 1.544,74 | 90,00% 13.902,70
9 |LIMPEZA FINAL R$ 1.817,45 R$ - - - 100,00% 1.817,45

TOTAL|R$ 97.313,27 | 23,82%| R$ 23.181,54 | 18,43%| R$ 17.938,51 | 23,09%| R$ 22.470,17 | 34,65%| R$ 33.723,05

VALOR TOTAL: R$ 97.547,69 (NOVENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA
Prefeito Municipal de Pederneiras

Pederneiras, 07 de Fevereiro de 2019
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