
OBRA: BACIA DE DETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS ANEXO IV

% R$ % R$ % R$

100,00% 17.670,89R$       

33,00% 26.667,43R$       33,00% 26.667,43R$       34,00% 27.475,53R$       

45,02% 44.338,32R$        27,08% 26.667,43R$        27,90% 27.475,53R$        

45,02% 44.338,32R$        72,10% 71.005,75R$        100,00% 98.481,29R$        

98.481,28R$                

Pederneiras, 03 de Junho de 2019

____________________________ ___________________________

Vicente Juliano Minguili Canelada Engº Civil Raphael Tramonte Leme

Prefeito Municipal CREA: 5069465124

BACIAS DE DETENÇÃO

1º MÊS

VALOR TOTAL: R$ 98.481,28  (Noventa e oito mil, quatrocentos e oitenta e um Reais e vinte e oito centavos).

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

TOTAL

3º MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/CANTEIRO 17.670,89R$                   

2

2º MÊS

80.810,40R$                   

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, S-64 - Cx. Postal 33 - CEP 17280-000 - Pederneiras-SP

Fone: (14) 3283-9570 - Fax: (14) 3284-1764 - e-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br

LOCAL: RUA LAUREANO FERNANDES, S/N - JD. CASTELO - PEDERNEIRAS/SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL


