
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRAS ANTONIO DE CONTI

ENDEREÇO: AVENIDA JOSEPHINA LORENZETTI, Nº S-1085

CRONOGRAMA

ITEM DESCRIÇÃO VALOR
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.376,25R$         100,00% 2.376,25R$       -                     -                     -                     -                     
2 REFORMA -R$                -                     -                     -                     -                     

2.1 DEMOLIÇÕES 5.103,83R$         100,00% 5.103,83R$       -                     -                     -                     -                     
2.2 ALVENARIA 2.497,04R$         -R$                100,00% 2.497,04            -                     -                     -                     
2.3 ADEQUAÇÃO DA COBERTURA  E EXECUÇÃO DE PLATIBANDA 12.307,98R$       -R$                -                     100,00% 12.307,98          -                     -                     
2.4 REVESTIMENTOS 11.271,08R$       -R$                -                     30,00% 3.381,32            70,00% 7.889,76            -                     
2.5 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO - PORTAS E JANELAS 368,07R$            20,00% 73,61R$            -                     -                     80,00% 294,45               -                     
2.6 ESQUADRIAS 7.336,93R$         20,00% 1.467,39R$       -                     -                     80,00% 5.869,55            
2.7 LOUÇAS 2.277,92R$         -R$                -                     -                     -                     100,00% 2.277,92            
2.8 BANCADA 1.176,06R$         -R$                -                     -                     100,00% 1.176,06            -                     
2.9 PINTURA 15.105,38R$       -R$                -                     -                     -                     100,00% 15.105,38          
3 AMPLIAÇÃO -R$                -                     -                     -                     -                     

3.1 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 1.383,33R$         100,00% 1.383,33R$       -                     -                     -                     -                     
3.2 FUNDAÇÕES 24.168,90R$       100,00% 24.168,90R$     -                     -                     -                     -                     
3.3 ALVENARIA 9.916,51R$         20,00% 1.983,30R$       80,00% 7.933,21            -                     -                     -                     
3.4 SUPERESTRURA 21.639,02R$       20,00% 4.327,80R$       80,00% 17.311,21          -                     -                     -                     
3.5 LAJE, FORRO E COBERTURA 31.044,18R$       -R$                60,00% 18.626,51          40,00% 12.417,67          -                     -                     
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3.5 LAJE, FORRO E COBERTURA 31.044,18R$       -R$                60,00% 18.626,51          40,00% 12.417,67          -                     -                     
3.6 REVESTIMENTOS E PISOS 33.086,74R$       -R$                -                     30,00% 9.926,02            70,00% 23.160,72          -                     
3.7 INSTALAÇÕES HIRÁULICAS (ABASTECIMENTO DE ÁGUA) 2.108,40R$         -R$                -                     100,00% 2.108,40            -                     -                     
3.8 INSTALAÇÕES HIRÁULICAS (ESGOTO) 3.147,22R$         -R$                -                     100,00% 3.147,22            -                     -                     
3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.782,40R$       -R$                -                     25,00% 3.695,60            55,00% 8.130,32            20,00% 2.956,48            
3.10 LOUÇAS, METAIS E BANCADAS 6.639,82R$         -R$                -                     -                     35,00% 2.323,94            65,00% 4.315,88            
3.11 ABRIGO DE GÁS 2.155,92R$         -R$                -                     100,00% 2.155,92            -                     -                     
3.12 PINTURA 15.217,83R$       -R$                -                     -                     -                     100,00% 15.217,83          
3.13 PORTAS E ESQUADRIAS 29.244,22R$       -R$                -                     -                     30,00% 8.773,27            70,00% 20.470,95          

4 AREAS EXTERNAS 15.689,85R$       -R$                -                     -                     40,00% 6.275,94            60,00% 9.413,91            
5 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 773,85R$            100,00% 773,85               
6 LIMPEZA FINAL 1.096,61R$         -R$                -                     -                     -                     100,00% 1.096,61            

271.915,34R$     40.884,42R$     46.367,97R$     49.140,14R$     63.894,00R$     71.628,82R$     

Pederneiras, 16 de Julho de 2019

____________________________________________________ ______________________________________________

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA FÁBIO CHAVES SGAVIOLI
Prefeito Municipal de Pederneiras Arquiteto e Urbanista CAU A61560-9

TOTAL

VALOR TOTAL: R$ 271.915,34 (DUZENTOS E SETENTA E UM  MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E TRINAT E CINCO CE NTAVOS)


