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2.9

PEDERNEIRAS

YAMOS JUNTOS!

OBRA: AMPLIAGAO - PAS CIDADE NOVA
ENDERECO: RUA JOSE LEANDRIN, S -1050, CIDADE NOVA
CRONOGRAMA

ITEM DESCRICAO VALOR 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.286,65 [ 100,00%| R$ 2.286,65 - - -
2 DEMOLICOES R$ 2.675,55 | 100,00%| R 2.675,55 - - -
3 FUNDACOES R$ 17.981,73 | 100,00%| R$ 17.981,73 - - -
4 ALVENARIA R$ 8.152,79 | 60,00%| R 4.891,68 | 40,00% 3.261,12 - -
5 SUPERESTRURA R$ 12.312,14 | 40,00%| R$ 4.924,86 [ 60,00% 7.387,28 - -
6 LAJE, FORRO E TELHADO R$  25.569,38 R - 65,00% 16.620,10 | 35,00% 8.949,28 -
7 REVESTIMENTO R$  47.840,90 R$ - 15,00% 7.176,14 [ 40,00% 19.136,36 | 45,00% 21.528,41
8 INSTALACOES HIDRAULICAS (AGUA) R$ 2.399,69 R - 70,00% 1.679,78 | 30,00% 719,91 -
9 INSTALACOES HIDRAULICAS (ESGOTO) R$ 3.721,95 R$ - 50,00% 1.860,97 | 50,00% 1.860,97 -
10 LOUCAS, METAIS E BANCADAS R$ 9.465,77 R - - - 100,00% 9.465,77
11 INSTALACOES ELETRICAS R$ 3.778,27 R$ - 40,00% 1.511,31 - 60,00% 2.266,96
12 ABRIGO DE GAS R$ 493,84 R - 100,00% 493,84 - -
13 PINTURA R$  25.047,49 R$ - - 40,00% 10.019,00 | 60,00% 15.028,50
14 PORTAS E ESQUADRIAS R$  32.567,04 | 10,00%| R 3.256,70 [ 30,00% 9.770,11 50,00% 16.283,52 | 10,00% 3.256,70
15 AREA EXTERNA R$ 2.800,41 R$ - - - 100,00% 2.800,41
16 LIMPEZA FINAL DE OBRA R$ 4.209,53 R - - - 100,00% 4.209,53

VALOR TOTAL: R$ 201.303,12 (DUZENTOS E UM MIL, TREZENTOS E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS)

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA
Prefeito Municipal de Pederneiras

Pederneiras, 03 de julho de 2019

FABIO CHAVES SGAVIOLI

Arquiteto e Urbanista CAU A61560-9




