
OBRA: Reforma Centro Comunitário Bruno Gisbert Cury

ENDEREÇO: Rua Pedro Gaziro, N-33 - N. H. Bruno Gisbert Cury - Pederneiras/SP

ANEXO IV

ANEXO IV - CRONOGRAMA
ITEM DESCRIÇÃO R$ TOTAL % R$ % R$ % R$ % R$

1 REFORMA PRÉDIO 124.107,35R$       
1.1 Serviços Preliminares  R$            4.722,45 100% R$ 4.722,45 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

1.2 Estrutura  R$            3.505,17 100% R$ 3.505,17 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

1.3 Contra Piso e Piso  R$          13.822,86 10% R$ 1.382,29 20% R$ 2.764,57 40% R$ 5.529,14 30% R$ 4.146,86

1.4 Fechamento e Cobertura  R$          18.995,97 0% R$ 0,00 20% R$ 3.799,19 40% R$ 7.598,39 40% R$ 7.598,39

1.5 Esquadrias  R$          16.038,44 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 50% R$ 8.019,22 50% R$ 8.019,22

1.6 Instalações  R$          23.745,59 0% R$ 0,00 30% R$ 7.123,68 30% R$ 7.123,68 40% R$ 9.498,23

1.7 Acabamentos  R$          43.276,87 0% R$ 0,00 40% R$ 17.310,75 0% R$ 0,00 60% R$ 25.966,12

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$         16.968,44 
2 Instalações Elétricas  R$          16.968,44 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 50% R$ 8.484,22 50% R$ 8.484,22

3 PARTE EXTERNA  R$         41.370,56 
3.1 Quiosque  R$          18.425,93 10% R$ 1.842,59 20% R$ 3.685,19 35% R$ 6.449,08 35% R$ 6.449,08

3.2 Alambrado  R$          20.670,61 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 50% R$ 10.335,30 50% R$ 10.335,30

3.3 Piso Externo  R$            2.274,02 0% R$ 0,00 20% R$ 454,80 40% R$ 909,61 40% R$ 909,61

4 DESMOBILIZAÇÃO  R$               402,61 
4.1 Limpeza Final de Obra  R$               402,61 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 402,61

TOTAL 182.848,97R$       TOTAL MÊS 11.452,50R$    TOTAL MÊS 35.138,18R$      TOTAL MÊS 54.448,64R$      TOTAL MÊS 81.809,65R$      

TOTAL ACUM. 11.452,50R$    TOTAL ACUM. 46.590,68R$      TOTAL ACUM. 101.039,32R$    TOTAL ACUM. 182.848,97R$    

AVANÇO 6% AVANÇO 25% AVANÇO 55% AVANÇO 100%
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