
ANEXO IV
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA
ENDEREÇO: Avenida Giácomo Bertolini, esq. Com Rua Sad Elias Razuk, N.H. Norino Bertolini - Pederneiras/SP

ITEM DESCRIÇÃO VALOR
1 Serviços Preliminares 4.692,24R$                100,00% 4.692,24R$             -                          -                   -                           

2 Piso 73.604,30R$              -R$                      30,00% 22.081,29                40,00% 29.441,72        30,00% 22.081,29                 

3 Muretas 9.032,16R$                -R$                      60,00% 5.419,30                  30,00% 2.709,65          10,00% 903,22                      

4 Instalações Elétricas e Iluminação 16.341,84R$              30,00% 4.902,55R$             -                          25,00% 4.085,46          45,00% 7.353,83                   

5 Desmobilização 3.145,26R$                -R$                      -                          -                   100,00% 3.145,26                   

106.815,81R$            8,98% 9.594,79R$             25,75% 27.500,59R$           33,92% 36.236,83R$    31,35% 33.483,60R$            

Pederneiras, 06 de janeiro de 2020

15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS

TOTAL

VALOR TOTAL: R$ 106.815,81 (CENTO E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.º S-64 – Cx. Postal 33 – CEP 17280-000 – Pederneiras – SP

Fone: +55(14) 3284-1355 – Fax: +55(14) 3284-1764
E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br – Site: www.pederneiras.sp.gov.br

________________________________________ __________________________________
VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA FÁBIO CHAVES SGAVIOLI
Prefeito Municipal de Pederneiras Arquiteto e Urbanista CAU A61560-9


