ANEXO IV
OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Rua Siqueira Campos, n.® S-64 — Cx. Postal 33 — CEP 17280-000 — Pederneiras — SP

Fone: +55(14) 3284-1355 — Fax: +55(14) 3284-1764

ENDERECO: Avenida Giacomo Bertolini, esq. Com Rua Sad Elias Razuk, N.H. Norino Bertolini - Pederneiras/SP

E-mail: gabinete@pederneiras.sp.gov.br — Site: www.pederneiras.sp.gov.br
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ANEXO V - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

1 Servigos Preliminares R$ 4.692,24 100,00%| R$ 4.692,24 - - -
2 Piso R$ 73.604,30 R$ - 30,00% 22.081,29 40,00% 29.441,72 30,00% 22.081,29
3 Muretas R$ 9.032,16 R$ - 60,00% 5.419,30 30,00% 2.709,65 10,00% 903,22
4 InstalacGes Elétricas e lluminagéo R$ 16.341,84 30,00%| R$ 4.902,55 - 25,00% 4.085,46 45,00% 7.353,83
5 Desmobilizacédo R$ 3.145,26 R$ - - - 100,00% 3.145,26

[VALOR TOTAL: R$ 106.815,81 (CENTO E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

VICENTE JULIANO MINGUILI CANELADA
Prefeito Municipal de Pederneiras

Pederneiras, 06 de janeiro de 2020

FABIO CHAVES SGAVIOLI

Arquiteto e Urbanista CAU A61560-9




